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  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :
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 ٣٩ از  ٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي
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  شماره :
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  پيوست :

بايستي شرايط ذيل را دقيقاً مطالعه  نمين نيارق روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهكليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي 

دبير خانه ستاد لاك و مهر شده صرفاً به و در پاكت سربسته ، و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده 

  تسليم و رسيد دريافت دارند. دانشگاه علوم پزشكي اردبيلمركزي 

  موضوع مناقصه:  - ١

  نمين نيارق روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژه)  رو پياده و رمپ و مكانيكي و برقي تاسيسات ، ابنيه شامل( ساختماني عمليات

  مشخصات و مقادير كار: شرح مختصري از - ٢

شده در اسناد  پروژه فوق الذكر شامل كليه كارهاي ساختماني (ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مكانيكي) است كه طبق نقشه ها و مشخصات ارائه

 اجرا مي گردد.مترمربع  ٥٠٠زيربناي  مناقصه كه به پيوست مي باشد در

  روستاي نيارق-يننمشهرستان محل اجراي كار:     - ٣

  ١٣٩٧بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال ٢٢٥/٨٨٥/٩١٩/١١مبلغ برآورد اوليه  - ٤

  و درآمد اختصاصياز محل اعتبارات عمراني و اوراق خزانه اسلامي  محل اعتبار پروژه : – ٥

  د بود.  پرداخت ها بصورت تركيبي از پرداختهاي نقدي و اوراق خزانه اسلامي خواه نحوه پرداخت: – ٦

  خواهد بود. ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه   نحوه ارائه قيمت : - ٧

ي باشــند و بــا متاسيسات  ٥ابنيه  و رتبه  ٥داراي حد اقل رتبه عمومي يك مرحله اي  بين اشخاص حقوقي كه ز طريق مناقصه  نحوه واگذاري : - ٨

واگذار مي شود،  به نحوي كه اول اســناد  پيمانكــار توســط اعضــاء متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤استفاده از بخشنامه دامنه متناسب ( 

  طرف كمسيون مناقصه اعلام خواهد.شد. برنده مناقصه ازمتوسط ميزان اهميت  اعمال بخشنامه دامنه متناسب با كميسيون بررسي و در صورت كامل بودن ، با

  شمسي  ماه ٦   مدت اجراي كار: - ٩

   نمينشبكه بهداشت و درمان شهرستان كار فرما:   - ١٠

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه نظارت: واحد - ١١

  ان اردبيلدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

د مورخ /٥٨١/٢٠٥دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره  ٦بر اساس ماده  :فرايند ارجاع كار مبلغ تضمين شركت در  - ١٣

مان و آموزش وزير بهداشت ، در ٠١/١٠/١٣٩٧ – ١٢٤٩/١٠٠و نامه شماره  كميته فني و تخصصي مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ٠١/٠٣/١٣٩٧

ميليون ششصد ريال (  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠به مبلغ   پزشكي ( در خصوص عدم پذيرش ضمانت نامه هاي صادر شده از تمام شعبات بانك اقتصاد نوين سراسر كشور )

  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف ريال) كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير در پاكت

نــزد بانــك صــادرات شــعبه ميــدان ورزش اردبيــل بــه نــام   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦به مبلغ فوق به شماره حساب  ( نسخه صاحب حساب )ارائه فيش واريزي- الف

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيل

  ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل - ب

ان تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونــه شــرط و محــدوديت در مــتن ضــمانت نامــه در زمــمدت اعتبار 

  درخواست وصول توسط مناقصه گزارموجب عدم گشايش پاكتهاي ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه خواهد شد.

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.هزينه درج آگهي در روزنامه - ج

مربوط به نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني، برآورد و   CD و نمينشبكه بهداشت و درمان شهرستان كليه اسناد مناقصه ممهور به مهر (كارفرما)- د

.د بودپروژه ممهور به مهر مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خواهجداول تجزيه بهاي 
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  پيوست :

  و بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاكت  - ١٤

  بايد جمعاً در پاكت سربسته ديگري به نام لفاف گذاشته شده و لاك و مهر گردد و روي پاكت لفاف نوشته شود: جو  بو  الفپاكتهاي  

به اضافه نام و نشاني ))  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهيك مرحله اي   پيشنهاد براي مناقصه عمومي((

  پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد.

  پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير باشد:

  ))گذاشته شود: الفاسناد و مداركي كه بايد در پاكت((   - ١٤-١

  شرايط شركت در مناقصه) ١٣( به شرح بند  ريال   (ششصد ميليون ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠  به مبلغ ارجاع كار فرايندشركت در  تضمين -

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ب ))  گذاشته شود:  - ٢-١٤

  )٣٩از  ٥الي  ١صفحه برگ ( ٥شرايط شركت در مناقصه به تعداد  -

  )٣٩از  ٦صفحه (برگ  ١به تعداد  ساختماني به صورت سرجمعتاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي  -

  )٣٩از  ٧صفحه برگ ( ١تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار به تعداد  -

 ١ ) به تعداد٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ  -

  )٣٩از  ٨صفحهبرگ (

  )٣٩از  ٩صفحه برگ ( ١نمونه فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  -

  )٣٩از  ١٠صفحه برگ ( ١نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار  -

  )٣٩از  ١١صفحه برگ ( ١ و مشخصات فني حاوي نقشه ها  CDتائيد و نمونه فرم رويت -

  )٣٩از  ١٢صفحه برگ ( ١اد فرم تعهد نامه مهارت فني به تعد -

  )٣٩از    ٣٢الي   ١٣از صفحه برگ (  ٢٠نمونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد  -

  )٣٩از   ٣٧الي   ٣٣از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه هاي -

  )٣٩ از ٣٨ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

CD (يك حلقه)  ارائه شده از طرف مناقصه گزارو مشخصات فني، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي حاوي نقشه ها

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم٥و تاسيسات    ٥ابنيه فرم صلاحيت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر (حداقل  -

  صلاحيت ايمني پيمانكاران مورد تاييد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي)   -

  ) صرفاً داشتن گواهي طي دوره آموزشي براي اعضاي شركت به منزله صلاحيت ايمني محسوب نميشود. ١تبصره 

نســبت بــه ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخــه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩ره ) پيمانكار مكلــف اســت در راســتاي اجــراي بخشــنامه شــما ٢تبصره 

  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

مناقصــه گذاشــته و كــد معــاملاتي را ( پيمانكاران مي توانند فرم ثبت نام يا تائيديه ثبت نام را در اسناد   ارائه كد معاملاتي بورس از كارگزاران بورس -

 در زمان عقد قرارداد ارائه نمايند . ) 

  هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 اصــل رونوشــت مصــدقروزنامه رسمي كشــور حــاوي امضــاهاي مجــاز و  اصل رونوشت مصدقاساسنامه شركت و  اصل رونوشت مصدق -

رســيده باشــد . ) بايــد ضــميمه يــا دفــاتر دادگاههــا بايد به تائيد يكي از دفاتر رسمي ثبت اسناد  اصل رونوشت مصدقهي تغييرات شركت ( آخرين آگ

  باشد .



 

 ٣٩ از  ٤ صفحه 
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  شماره :
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  پيوست :

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ج )) گذاشته شود:  - ٣-١٤

  ) ٣٩از   ٣٩صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١

  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه عموضو جداول و اوراق  - ٢

 ج پاكت در و نموده امضاء و مهر و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦-٥-٤-٣-٢-١(  بها تجزيه جداول موظفند پيمانكاران كليه( 

 طبق بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، اشدب داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. قراردهند

  . )   باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان حداكثر.  نمايد تكميل ٦ شماره جدول

يد به مهر و امضاي مجاز صاحبان با  ج،ب،الفدر پاكت هاي  پيوستهاتبصره : كليه اوراق و صفحات مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار و 

باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد  جداراي نقص باشند پاكت   بو الفامضا شركت/پيمانكار پيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيكه پاكتهاي  

  بودو همچنين پيمانكار بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تكميل نمايد .

  واگذار مي شود. ١١/١١/١٣٩٧مورخه   پنجشنبهوز ر ١٣:٠٠ساعت لغايت   ٠٦/١١/١٣٩٧مورخه  شنبهصه در ساعتهاي اداري از روز  اسناد مناق - ١٥ 

  مورخ دوشنبه روز توجيهي جلسه در توانند مي باشند داشته ابهامي مناقصه مدارك و اسناد مفهوم به نسبت كه كنندگان شركت از يك هر - ١٦

  .نمايند شركت دانشگاه دفتر فني محل در ظهر از قبل ١٠:٠٠ تساع راس ١٥/١١/١٣٩٧

زار اعلام وجزء هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گ - ١٧

  اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

غيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين مناقصه گزار حق ت - ١٨

حق دارد  موردي پيش آيد مراتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده

  ي استرداد آن را بنمايد.تقاضا

  :نشاني محل واگذاري اسناد مناقصه - ١٩

  واحد امورقراردادها  – نمينشبكه بهداشت و درمان شهرستان  – نمين

به دستگاه  ٢٤/١١/١٣٩٧مورخه  چهارشنبه روز١٤:٠٠ شركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت - ٢٠

  مناقصه گزار اطلاع دهند.

  مي باشد. ٢٥/١١/١٣٩٧پنجشنبه مورخه روز  ٠٠:١٣ساعت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها - ٢١

  :نشاني محل تسليم پيشنهادها - ٢٢

  دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - دادگستري شهرك جنب – دانشگاه خيابان انتهاي –اردبيل

  ه فقط به صاحب شركت يا نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد.اسناد و مدارك مناقص - ٢٣

يت و برنامه ريزي در صورتيكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مدير - ٢٤

ان مديريت ده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكاران سازمكشور اعلام نش

نگردد و به تسليم  و برنامه ريزي اطلاع داده شود. مشاركت مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت

صورت تكرار تا يكسال پيشنهاد مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در 

  از فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد.

  مناقصه از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود. تمام اسناد - ٢٥



 

 ٣٩ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 –انتهاي خيابان دانشگاه  –اردبيل در كميسيون مناقصه به نشاني :  ٢٧/١١/١٣٩٧ شنبه مورخهقبل از ظهر روز  ٣٠:١٠ پيشنهاد هاي واصله راس ساعت - ٢٦

  گشايش و خوانده مي شود. ستري ستاد دانشگاه علوم پزشكيشهرك دادگ جنب

  دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. - ٢٧

  رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهادي نوشته شود. - ٢٨

پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد  ي) روز كار ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٩

او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق هيچگونه  فرايند ارجاع كارپيمان مبادرت نمايند. در غيراينصورت تضمين شركت در 

  اعتراضي ندارد.

انشگاهها ده مناقصه اعلام گرديده و او با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم بر اساس آيين نامه مالي معاملاتي ددر صورتيكه برن - ٣٠

او هم به نفع  رايند ارجاع كارفبه عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در 

  كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

  بعد مسترد مي شود. سه هفته ، ساير مناقصه گران  فرايند ارجاع كارپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در  - ٣١

ولت تباني كرده اند، مراتب به رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش  مي شود و هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان د - ٣٢

كه در تباني شركت چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرائي گزارش امر را با ذكر نام افرادي 

ال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه شركتها/پيمانكاران متخلف را از طريق تنزيل رتبه و كشور ارس برنامه و بودجهداشته اند به سازمان 

ئي اعلام خواهد حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منعكس و كتباً به شركتها/پيمانكاران متخلف و دستگاههاي اجرا

  نمود.

  كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود. برنامه و بودجهر شركت كنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان رفتا -٣٣

  مي باشد. آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران و  -٣٤

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي  ٢٢/١٢/١٣٨٣-ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به شماره  به استناد تصويب نامه هيئت وزيران -٣٥

د قرارداد جديد با مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عق

  سال نمي باشد. ٥به مدت  اشخاص ياد شده

  تحت هيچ عنواني به مناقصه گران (شركت كنندگان) مسترد نخواهدشد.و مبلغ خريد اسناد مناقصه محتويات پاكات گشايش شده  - ٣٦

  شركتهايي كه اعضاي هيات مديره مشترك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند.- ٣٧

  تورالعمل ها و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مندرج در اين شرايط را دقيقاً مطالعه نمايد و عدم اطلاع بعدي مسموع نخواهد بود . شركت كننده مكلف است آئين نامه ها و دس – ٣٨

  توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

  .اي لاكهاي شمعي و شكننده استفاده گردد بهتر است از چسب حرارتي يا ژله اي به ج

  دستگاه مناقصه گزار

  نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

  پيشنهاد دهندهو امضاء تعهد آور و مهر 

  

  مهر و امضاي كليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شركت فراموش نشود. توجه :

  .نشود فراموش» لفاف  –ج  –ب  –الف « لاك و مهر هر چهار پاكت 



 

 ٣٩ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 مشخصات پروژه -١
  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل عنوان دستگاه اجرايي:
  نيارق روستاي- نمينشهرستان  محل اجراي پروژه:

 اطلاعات كلي - ٢
   مبلغ اوليه پيمان (به ريال):

   ماه شمسي ١٢ اوليه پيمان (به ماه): مدت
   الري ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٣ مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دستگاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال):

  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -٣

                        ني اعتبار در قانون بودجه سنواتي، در اسناد ارجاع كار ضميمه شده اد مثبته مربوط به پيش بيفرمها و اسن -١-٣
              درصد اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.         ٣٠و حداقل 

م ميسر و بدون ابها صالح ارائه شده در اسناد ارجاع كار، بگونه اي است كه تهيه برآورد و ارائه قيمت، با دقتقشه ها، مشخصات فني و من -٢-٣
                                                         است.                                                                                                    

                      ماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي، هماهنگي و انطباق دارند.                           نقشه هاي مع -٣-٣
                     جراي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                                        ازمين و محل  -٤-٣
                        ائه شده با شرايط، موقعيت و عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                  نقشه هاي ار -٥-٣
                                    يز برآورد و برآورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.                  كد فعاليت، ر - ٦-٣
  ست.  راي مناقصه گر به منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمت پيشنهادي لحاظ شده ازمان كافي ب -٧-٣
                               دي كلي براساس امكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.     برنامه زمان بن -٨-٣
             داخت كه درصدي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.                       ميزان پيش پر-٩-٣

مل تهيه و ضميمه اسناد پيمان، طبق دستورالع ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                    ارجاع كار شده است.                                                                                      

          درج شده است.                     پيمان، در پيوست شماره سه  ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

 

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار فرم تعهد

  

مورد تائيد از  و تجهيزات در رشته تاسيسات             در رشته ابنيه و پايه             مانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          ياين شركت/پ

مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر  سازمان مديريت و برنامه ريزي

  اسب مي باشد.گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت داراي ظرفيت خالي من

، كارفرما مي تواند به  مانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كاريدر صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطلاعات ارائه شده اين شركت/پ

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  نام پيشنهاددهنده:      تاريخ:                                                

  و مهر پيشنهاد دهنده امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور نام و نام خانوادگي و سمت و

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ 

  نيارق نمين اييروست سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژه مربوط به

  

  

معاملات دولتي  اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در

پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه  ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

ء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضا

ويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند، در اين پيمان سهيم و اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تح

را ضبط و خسارت وارده ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار 

  در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.را 

اتب را بلافاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مر

نرساند نه تنها كارفرما طلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع ا

راي كار را نيز به تشخيص خود از اموال حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اج

  اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

تهاي مربوطه مي مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

  باشد.

  

  

  نام پيشنهاددهنده:                        تاريخ:                              

  و مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآور



 

 ٣٩ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نمونه فرم بيمه نامه در كارها

  

  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهكليه عمليات ساختماني موضوع مناقصه: : 

  

ا امضاي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد قرارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده ب

ليات، شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عم ٢١عمليات موضوع مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 

  نزديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  (ب)) تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت (

ن امر ميسر نشود، تا همچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  ٢١ه دستگاه اجرائي مطابق ماده حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگا

نده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد، اين پيشنهادده

  وارده مي باشد.

  

  نام پيشنهاددهنده:                       تاريخ:                               

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٣٩ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  كار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل بعمل آورده و  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهشود اين شركت از محل وسيله گواهي مي ناحتراماً بدي

  نقشه هاي موجود مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .

  در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت. بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه ادعايي 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شه هاي معماريحاوي نق  CDنمونه فرم رويت و تائيد 

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  كننده ( اشخاص حقيقي و حقوقي )  از : شركت

  

نيارق نمين  روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهحاوي نقشه هاي معماري  CD كننده وسيله گواهي مي شود اين شركتناحتراماً بدي

مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد و مشخصات فني  و مقادير كارهاي  و نقشه هاي موجود  مودهكاملا رويت ن را

  هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت.كننده قيمت اقدام نموده است . بديهي است متعاقباً اين شركت 

  

  

  نام پيشنهاددهنده:                                                     تاريخ: 

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  يتعهد نامه مهارت فن

 
 سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهدر عمليات اجرايي  پرسنل وكارگران بكار گرفته شده ٥٠بدينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند. نيارق نمين روستايي

 
 
 
 

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  هاد دهندهنام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   شماره طرح : 

  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل عنوان دستگاه اجرايي: 

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاهد خدمات مشاوره: نام واح

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  شماره پيمان:                                              تاريخ پيمان:

  نمين شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهمحل اجرا

  وچه                           ك                 خيابان                                                      نيارق:  روستا



 

 ٣٩ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك   ............................ي آقاي / خانم  به نمايندگ وددر اين پيمان كارفرما ناميده ميش كه ..............................بين ................. به تاريخاين پيمان 

..... كد اقتصادي .................. ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ...................شركت  و طرف

.................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خانم ها ..........................داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...........................شناسه ملي ..

................... و شماره شناسنامه .......... فرزند ...................... متولد ............. با كد ملي .............نمايندگي .....................مورخ ............. با

  پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد.كه در اين پيمان ........................ صادره از .............................با سمت ...................................

  نشاني پيمانكار: ................................................................   ..............................نشاني كار فرما: ..................................

  موضوع پيمان  - ١ماده

 احــداث پــروژه، تاسيسات برقي، تاسيســات مكــانيكي)، و تحويــل  ،پياده رو و رمپساختماني( ابنيهست از اجراي عمليات ا موضوع پيمان عبارت

، كســاس مــدار؛ برا نمــينشهرســتان جز كارهاي مندرج در پيوست شماره يك، واقع در  نيارق نمين  روستايي سلامت جامع خدمات مركز

بــا  مشخصات فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رسيده است وجزء لاينفك آن تلقي مــي شــود و پيمانكــار

  .تت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اسيو كيف اطلاع ازكميت

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: داراي نقش مهر براي اجرا از سوي مشاور يا كارفرما، تفصيلي و اجرايي، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  استقرار طرح، نقشه هاي پلان موقعيت -١

   ؛برگ  ٢١نقشه هاي معماري در  -٢

  ؛برگ   در  نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛برگ  ١٣در  سازهنقشه هاي  -٤

  ؛برگ   ٩   درنقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛برگ  ١٤نقشه هاي تاسيسات برقي در  -٦

  ؛برگ .................... در محوطه سازي، حصار كشي و غيره نقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره خصوصي و تمامي مشخصات فني  مشخصات فني - ج

  و استاندارد هاي فني؛ شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨رخ مو ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره شرايط عمومي پيمان  - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  خصوصيشرايط  - هـ

   شود)

ي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم دستور كارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتها - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ گردد و به امضاي طرفين برسد.



 

 ٣٩ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

حقــي ايــن پيمــان )،  ١٥برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده   –ز 

  استفاده شده است . ٩٧براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال 

ي وجود داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــالا اســت ضهرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و مدارك بالا تناق–تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  فهرست بها در اولويت اول قرار دارد.  شوند، كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) براب مبلغ پيمان -الف

  مي باشد. ١٣است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 

  از آن استفاده مي شود. ١٣) است كه در ارتباط با ماده ...................( .........برابر با ................ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

شــرايط عمــومي پيمــان تنظــيم مــي شــود )  ٢٨از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه ( كه طبق مــاده  ماه شمسي ) شش ( ٦مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

شرايط عمــومي پيمــان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره  ٣٩و  ٣٠ر مدت پيمان با توجه به مواد پيمانكار متعهد است د

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )دوازده(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان 

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددتضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده 

  شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود. ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده استاجراي تعهداتي كه پيمانكار  برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاوردستورات كارفرما  ،پيمان، اصول فنياسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل از اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام  روز بعد از مبادله ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مدت حــداكثر 

ســاعت پــس از  ٢٤كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت  اجرايي كه نياز به اخذ مجوز انجام

دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه منزلــه تاييــد درخواســت مجــوز انجــام كــار 

  توسط وي مي باشد. 

  ر ساعات عادي اجراي كا - ٧ماده 

شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين  الف ) 

  ..شود ): ......................................................................................................................

........................................................................................................................  



 

 ٣٩ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در مواردي كه اجراي كار در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا ب) 

  براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي كند. آمادگي خود را

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

باشــد،  برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كلي به صورت نمودار، جدول و يا اشــكال ديگــر

  به صورت صفحه جداگانه ضميمه شود ):

  ماه مي باشد. ٦مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١برنامه زماني تفصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر 

ه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــدس كلي و شروع كار، به مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط به ارائه برنام

  مشاور است. برنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 برنامه زماني حضور تعداد عوامل فني و اجرايي در كارگاه؛ - 

 ر كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛برنامه زماني استقرار ماشين آلات د - 

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛ - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن  روز، برنامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با برنامه زمــاني ٧مهندس مشاور بايد ظرف مدت حداكثر 

ني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امضاء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زما

ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پيمانكــار  شده توسط پيمانكار به مشاور، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت

  تصحيح كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند.

مهنــدس مشــاور بــه پيمانكــار و  "تصويب براي اجرا   "روز، برنامه زماني تفصيلي را بررسي و در صورت تاييد، با مهر  ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرما، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.

روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكار، برنامه تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــاني تفصــيلي  ٢٨چنانچه پس از 

  ائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هريك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.ار

وانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير كار به پيمانكار ابلاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع م

ود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيمانكــار يــا اعــلام برنامه زماني محقق نش

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

بت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب ) به جهت مستند سازي و شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه تــاخيرات ( نســ

رسيدگي و ميزان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش 

ر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا تاخيرات را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخيرات مجــاز و غيــ

رسيدگي به دلايل پيمانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات 



 

 ٣٩ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

راي هــر دوره شــش ماهــه، رسيدگي به تاخيرات، مبناي عمل قرار مي گيرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب توســط كارفرمــا بــ

  حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــت در جــدول ســاختار شكســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره به قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣: در خصوص تغييرات موضوع ماده  ١تبصره 

  باشد، تعديل براساس شاخص هاي همان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انجام مي پذيرد. ١٢ماده  "الف"بند

: براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل  ٢تبصره 

 متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شود. در صورتي كه كار جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين وزن را ( در

  ان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.زم

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

صــدي پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك تعيــين شــده بــه منظــور ت

  رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معرفي كند:

  ؛كارشناسيمقطع  مهندسي عمرانمدرك تحصيلي در رشته   –الف 

  سال؛ ٥به مدت حداقل  اجراي پروژه هاي ساختمانيسابقه مفيد در زمينه   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط اعــلام شــده، ظــرف مــدت حــداكثر 

س مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پيمانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي شــده پيمانكار، توسط مهند

  ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باشد.

رايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم در مرحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه داراي صلاحيت با ش تبصره ا :

  تاييد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.

 رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كارگاه، دركارگاه حاضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، در كارگــاه حاضــر : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠مبلغ اوليه پيمان، تا سقف  ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

مناســب روز كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جايگزين موقــت و  ٢١روز كاري پيوسته يا  ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براساس ماده 

درصــد مــدت طــي شــده از پيمــان بــه  ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي تواند حداكثر بــه مــدت :  ٣تبصره 

راكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، صورت پ

زين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معرفي شود تا پس از طي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگ

  ود.رييس كارگاه ش

  پيش پرداخت  – ١١ماده 



 

 ٣٩ از  ١٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ) صــفر(  ٠ كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل 

  ده است ) پرداخت نمايد.آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع كار نيز مشخص ش

در صورت عدم تعيين درصدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك  تبصره:

  عمل خواهد بود.

و د پرداختهــا جبران خســارت در ديركــر، ـ نرخ پيمان، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  نرخ اين پيمان برحسب  الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

١ 
نيارق  روستايي لامتس جامع خدمات مركز احداث پروژه

 نمين
  ع  ٥٠٠ متر مربع

  جمع كل ( مبلغ اوليه پيمان ) 

يــك اقــلام كــار در موضــوع پيمــان بــه عهــده پيمانكــار ركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :وه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانهاب ـ نح

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) سطوح زير بناي هر ساختمان  ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز جز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها متر مربع،  ٣واقع در سقف با تصوير افقي بيش از 

  تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود.  ـ ٢ب ـ 

  سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و به متر مربع محاسبه مي شود. ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  بر اساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً، پرداخت هاي موقت ـ پرداخت هاي موقت:ج 

   به صورت ماهانه صورت خواهد پذيرفت.ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

ر فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــده اســت، و شرايط تعيين شده دبهاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار 

  منظور مي شود.

درج  "  الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣احتمالي مندرج در ماده  بعلاوه موارد )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود :١تبصره 

  خواهد بود. 



 

 ٣٩ از  ١٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"جدول بند  در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در :٢تبصره 

"  بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص،

  پرداخت مي گردد.  ١٣درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  ١٢ماده  "  الف

كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپرداخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در  كسور قانوني : -  هـ

در صورت تامين مالي براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي مورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل در طرح هاي عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، ، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهيكندتاخير  سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكارمركزي، 

  پرداخت به پيمانكار است كه قبل از لحاظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد.

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  شرايط عمومي پيمان تــا ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، در هرپرداخت مدت تاخير

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  ندرصد مبلغ اوليــه پيمــا پانزدهاز  ،پيمانكار كه به تاخير افتاده ناخالص تاييد شده چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١پيش پرداخت ( مندرج در ماده 

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي خت آن اقدام ننمايدنسبت به پردا ، و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالباتپيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨به كارفرما داده و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده 

ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  هفته از ٤خاتمه مي يابد. در صورت تمايل پيمانكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل 

  توسط پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود.

درصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل  ٥/٢كثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد در پرداختها، ا: حد ١تبصره 

  داخت نيست.پر

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تاسقف  : ٢تبصره 

 درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ( در محاسبه پيشرفت ريالي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛ ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

مه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه شده اند ( در مدت پس از ابلاغ خاتشرايط عمومي پيمان خاتمه داده  ٤٨ايي كه با اعمال ماده پيمان ه - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخــت بــر طبــق بنــد  : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢درصد زمان محاسبه شده براســاس بخشــنامه  ٥٠تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل موجب 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

يمانكــار، پيمــان تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما كل محل زمين مشخص شــده در اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پ –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده  ٤٨مطابق ماده 



 

 ٣٩ از  ٢٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  مــا بــه پيمانكــارر حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت ابلاغ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار  شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. مكلف به انجام كار با نرخشرايط عمومي پيمان،  ٢٩حدود مندرج در ماده 

ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و   ١٢ماده  " الف " ري در متراژ كارهاي مندرج در بنددر صورتي كه تغيي

بكــار رفتــه در فصــلي با اعمال شاخص هــاي  طبق بهاي واحد رديفهاي فهرست هاي منضم به پيمان،، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  به حساب پيمانكار منظور مي شود.متعلقه پيمان تورالعمل مربوط و اعمال ضرايب برآورد طبق دس

بــا  محل اجرا وصــرفاً با استفاده از نرخ واقعي زمان و ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

مبلــغ مربــوط بــه افــزايش و كــاهش در اثــر  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  اسقف مبلغ اين كاره. تعيين مي شودبالاسري اعمال ضريب 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

بــراي يــك بــار و شرايط عمومي پيمان شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا  ٤٩در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ماده 

 ٤٩حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

ده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق نمــي توقف هاي پراكنده كار كه طبق گزارشات مستند، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد ش

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  صورت تداوم معارض براي مدت بيشتر، كارفرما موظف به ابلاغ تعليق است.

  پيمان  اتمهخ - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان عمومي شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي موقت كه براساس درصدهاي موقت محاسبه مي شود، درصدهاي شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده پيمان به فعاليت، از مقادير مندرج در برآورد منضم آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول ساختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ تكميل شده

درصد مبلغ اوليه پيمان باشد، اولويت با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي  ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از اخذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و باشد

  در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام است.

شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه  ٤٨موظف است مطابق با ماده  چنانچه پيمانكار به استناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hبه عنوان وجه التزام به پيمانكار پرداخت مي شود (مقادير مثبت 
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H: بلغ وجه التزام م  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G مبلغ آخرين صورت وضعيت كاركرد :  

z  منظور مي شود. ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج از چارچوب با دريافت وجه التزام و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار 

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است:

پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم بــه منظــور شــروع  ،ارگاه در جدول ســاختار شكســت كــارعدد  وزني منظور شده براي تجهيز ك درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد وابط مربوط فهارس بهايضف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس تعاري

  مي باشد.است، 

  رد.بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذي ،پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب ،در پايان كار

   حل اختلاف – ١٧ماده 

به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اسناد و مدارك پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه 

  اجرا شود و اسناد و مدارك مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد.

  نظر اعلام شده عمل مي كنند. رسيدگي و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پيمان، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧)، در مرحله مذاكره و كارشناسي (١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

فنــي و چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــاوت از ضــوابط ، مقــررات ، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام 

ك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلا

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

جاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ار١-١٧در اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند (

  زير اقدام كنند:
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موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

ود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي مهندس مشاور ظرف دو هفته يا مدت مورد توافق (از تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــ

  مي كنند. صورت جلسه حاوي توافق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. 

) رفع نشود، پس از توافق دو طرف به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي  در صورت

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و يا پــس از بــروز اخــتلاف، بــا توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  - ٣-٢-١٧

  شناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. كار

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  داوري - ٣-١٧

) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول هــر يــك ٢-١٧چنانچه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــيس جمهــور ( رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور )  - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  رت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع مي شود.در صو - ٢-٣-١٧

نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد ادعــا از طــرف خواهــان )، امضــاي  - ٣-٣-١٧

  تيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير تر

ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــزم  -٤-١٧

  به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارك پيمان هستند.

  

  

  نماينده كارفرما

  خانوادگي نام و منا

  امضا

  نماينده پيمانكار

  نام و نام خانوادگي

  امضا
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  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 
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  پيوست شماره دو

  

  ت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقتتعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعالي

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
ها و كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه، حصاركشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره  ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  مشخص گردد:دو پيمان با رعايت مراحل زير

عمليات اجرايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي،  - ١

 معلوم و كدگذاري شود؛

عاليــت تهيــه به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد فعاليت متناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد ف - ٢

 گردد؛

با استفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول  - ٣

 دفترچه فهارس بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛

درصــد بــرآورد  ٨عاليت بدســت مــي آيــد. ايــن درصــد نبايــد از از تقسيم مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر ف - ٤

 هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل تفكيك باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن

 بيش از سقف تعيين شده، مجاز است؛

آورد هزينه اجراي كار باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با بر

اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فعاليت در اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه در فعــاليتي، 

ر بــا آن فعاليــت، فصــلي اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظ

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٢٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهساختار شكست 

ساختار 

شكست 

 كار

  شرح
مبلغ برآورد 

  (ريال)
  فصل متناظر  درصد

رشته 

  متناظر

 ٣.٣٥٦  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١
    

  ابنيه  كلي  ٣.٣٥٦  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١/١

  ٠.٦١٦  ٧٣،٣٦٨،٧٥٠  خاكبرداري  ٢
    

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٥١٢  ٦١،٠٨٣،٧٥٠  خاكبرداري دستي و رگلاژكف  ١/٢

  ابنيه  فصل سوم  ٠.١٠٣  ١٢،٢٨٥،٠٠٠  گود برداري با ماشين  ٢/٢

  ٥.٥٢٧  ٦٥٨،٧٩٢،٥٣٥  عمليات بنايي با سنگ  ٣
    

  ابنيه  مفصل چهار  ٥.٥٢٧  ٦٥٨،٧٩٢،٥٣٥  عمليات بنايي با سنگ ,بلوكاژ  ١/٣

  ١١.٠٦٧  ١،٣١٩،٢١٢،٩٠٠  فونداسيون  ٤
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٤.٦٤  ٥٥٣،١٠٢،٠٩٥  اجراي بتن مگر  ١/٤

  ابنيه  فصل هفتم  ٤.٩٩٧  ٥٩٥،٦٨٦،٠٩٩  ساخت و نصب آرماتور فنداسيون  ٢/٤

  ابنيه  فصل ششم  ٠.٨٠٧  ٩٦،٢٤١،٩١٠  قالب بندي فونداسيون  ٣/٤

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٦٢٢  ٧٤،١٨٢،٧٩٥  بتن ريزي فونداسيون  ٤/٤

  ١٨.٣٨١  ٢،١٩٠،٩٦١،٩٦٥  اسكلت  ٥
    

  ابنيه  فصل نهم  ٧.٧٧٦  ٩٢٦،٨٨٢،٦٩٤  اجراي بولت وكف ستون ها  ١/٥

  ابنيه  فصل نهم  ١.٠١٢  ١٢٠،٦١١،٤٠٠  ساخت تيرهاي جفت  ٣/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٧.٥٨٩  ٩٠٤،٦٢٤،٥٣٩  ساخت تيرهاي تكي  ٤/٥

  ابنيه  فصل نهم  ١.٤٣٥  ١٧١،٠٧٢،٧٢٠  ساخت و نصب بادبند ها  ٥/٥

  ابنيه  مفصل بيست و پنج  ٠.٥٦٩  ٦٧،٧٧٠،٦١٢  سمباده زني و گل زني و زنگ زدايي و اجراي ضد زنگ  ٦/٥

  ٣.١٢٦  ٣٧٢،٦٤٥،٠٠٠  سقف سازي  ٦
    

  ابنيه  فصل دهم  ٣.١٢٦  ٣٧٢،٦٤٥،٠٠٠  اجراي سقف طبقه همكف  ١/٦

  ٨.٥٩٢  ١،٠٢٤،١٣٠،٣٢٠  سفت كاري  ٧
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ١.٣٨  ١٦٤،٥٢٠،٧٢٠  اجراي كرسي چيني و عايق كاري روي آن  ١/٧

  ابنيه  فصل يازدهم  ٥.٢٣  ٦٢٣،٤٤٢،٧٦٠  اجراي ديوار چيني  ٢/٧

  ابنيه  فصل شانزدهم  ١.٩٨١  ٢٣٦،١٦٦،٨٤٠  ساخت و نصب نعل درگاهها و چارچوب دربها و وال پست ها  ٣/٧

  ٥.٤١٣  ٥٤٧،٨٦٦،٥١٤  تاسيسات فاز اول  ٨
    

  مكانيك  فصل سوم  ١.٥٣٦  ١٨٣،١٠٢،٨٩٤  اجراي لوله كشي فاضلاب  ١/٨

  مكانيك  مفصل چهار  ١.٩٠١  ٢٢٦،٦٢١،٧٢٠  اجراي لوله كشي پنج لايه  ٢/٨

  برق  فصل سيزدهم  ٠.٥٢٦  ٦٢،٦٦٧،١٥٠  اجراي لوله هاي برق  ٣/٨

  مكانيك  مفصل چهار  ٠.٢١  ٢٥،٠٣٨،٠٠٠  هاجراي جعبه كلكتور و شيرآلات مربوط  ٤/٨



 

 ٣٩ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٤٢٣  ٥٠،٤٣٦،٧٥٠  اجراي چاههاي آب باران و فاضلاب  ٥/٨

  مكانيك  سي و سومفصل   ٠.٨١٧  ٩٧،٣٧٠،٠٠٠  تهيه و  نصب سپتيك تانك پلي اتيليني  ٦/٨

  ٥.٨٦٦  ٦٩٩،٢٢٩،٤٤٠  كف سازي  ٩
    

  ابنيه  هشتمفصل   ١.٠٨٧  ١٢٩،٦٠٦،٧٥٠  بام پوكه ريزي سرويس ها و شيب بندي و پوكه ريزي  ١/٩

  ابنيه  سيزدهمفصل   ٣.٠٨٤  ٣٦٧،٦١٩،٠٧٠  عايق كاري بام  ٢/٩

  ابنيه  فصل بيست و يكم  ١.٦٩٥  ٢٠٢،٠٠٣،٦٢٠  فرش كف با موزاييك ايراني  ٣/٩

  ٩.٥٤١  ١،١٣٧،٢٤٣،٠٣٨  نازك كاري  ١٠
    

  ابنيه  فصل هجدهم  ٢.٩٩٤  ٣٥٦،٨٥٢،٨٣٩  شمشه گيري با گچ سفيد وگچ خاك سقف ها و ديوار ها  ١/١٠

  ابنيه  فصل هجدهم  ٠.٢٦٥  ٣١،٥٤١،٧٣٨  سيمانكاري آستر و رويه تخته ماله اي  ٢/١٠

  ابنيه  مفصل بيست و دو  ٠.١٥٤  ١٨،٣٧٦،٢٥٥  نصب سنگ كف  ٣/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ٠.٧٣٤  ٨٧،٥٤٨،٠٧٥  دربهاي چوبي  ٤/١٠

  يهابن  شانزدهمفصل   ٠.١٨٨  ٢٢،٤٢٠،١٢٥  درب اصلي  ٥/١٠

  ابنيه  بيست و سومفصل   ١.٦١٢  ١٩٢،١٦٨،٦٤٥  نصب پنجره و فريم آن   ٦/١٠

  ابنيه  فصل هجدهم  ٠.٩٣  ١١٠،٩٠٦،٢٥٠  سقف كاذب سرويسها و حمامها و موتورخانه  ٧/١٠

  ابنيه  مفصل بيست و پنج  ٢.٦٦٣  ٣١٧،٤٢٩،١١٢  اجراي آستر و زنگ آميزي سطوح فلزي و چوبي و گچي  ٨/١٠

  ١٥.٢٥٦  ١،٨١٨،٥٢٣،١٥٧  نما سازي  ١١
    

  ابنيه  مفصل بيست و دو  ١٣.٨١٨  ١،٦٤٧،١٢٨،٥٤٤  نصب سنگ  نما و در پوش و دور و كف پنجره ها  ١/١١

  ابنيه  مفصل بيست و دو  ٠.١٨٦  ٢٢،٢٠١،٩١١  اسكوپ سنگ هاي قائم و زير سقفي و ابزار زني  ٢/١١

  نيهاب  مفصل بيست و چهار  ١.٢٥٢  ١٤٩،١٩٢،٧٠١  تهيه و نصب شيشه ها  ٣/١١

  ١.٥٢٦  ١٨١،٩٥٠،٥٠٩  كاشي و سراميك  ١٢
    

  ابنيه  فصل بيستم  ١.٥٢٦  ١٨١،٩٥٠،٥٠٩  اجراي كاشي و سراميك  ١/١٢

  ٢.٨٣٣  ٣٣٦،٠٤٢،٥٩٢  فاز دوم -تاسيسات برقي   ١٣
    

  برق  فصل ششم  ٠.٤٤  ٥٢،٤١١،٩٠٥  سيم كشي و كابل كشي  ١/١٣

  برق  زدهمفصل يا  ٠.١٩١  ٢٢،٧٨٦،٣٥٤  كليد و پريز و اقلام برقي  ٢/١٣

  برق  فصل اول  ٠.٤٣٢  ٤٩،٩٣٩،٨٩٠  نصب چراغها  ٣/١٣

  برق  فصل چهاردهم  ٠.٢٤٦  ٢٩،٣٠٨،٥٩٨  ساخت ونصب تابلوهاي برق  ٤/١٣

  برق  فصل بيست و ششم  ٠.٣٨٩  ٤٦،٣٨١،٣٣٥  تهيه و نصب وسايل اعلام و اطفاء حريق و آنتن مركزي  ٥/١٣

  برق  فصل بيست و هفتم  ٠.٠٦١  ٧،٢١١،٩٧٨  تهيه و نصب وسايل سيستم صوتي  ٦/١٣

  برق  مفصل بيست و نه  ١.٠٤١  ١٢٤،١٢٩،٠٠٥  تهيه و نصب وسايل سيستم شبكه كامپيوتر  ٧/١٣

  برق  مبيست لفص  ٠.٠٣٢  ٣،٨٧٣،٥٢٨  تهيه و نصب وسايل سيستم ارت  ٨/١٣

  ٥.٧٨  ٦٨٨،٩٣٩،٥٥٧  ز دومفا -تاسيسات مكانيكي    ١٤
    

  مكانيك  فصل بيست ونهم  ١.٨١٩  ٢١٦،٨٢٠،٧٣٤  اجراي شيرآلات و لوازم بهداشتي  ١/١٤

  مكانيك  فصل هفدهم  ١.٥٤٦  ١٨٤،٢٥١،٣٧٣  اجراي رادياتور ها و حوله خشك كن  و شيرالات مربوطه  ٢/١٤



 

 ٣٩ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  مكانيك  فصل دوازدهم  ٢.٢٥٧  ٢٦٩،٠٠٢،٧٠٨  اجراي پكيج ها و شيرآلات مربوطه  ٣/١٤

  مكانيك  فصل سي ام  ٠.١٥٨  ١٨،٨٦٤،٧٤٢  تهيه و نصب هواكشها و آتش خاموش كن  ٤/١٤

  ٢.٤١  ٢٨٧،٢٦٢،٤٤٢  حمل و نقل مصالح  ١٥
    

  ابنيه  فصل بيست و هشتم  ٢.٤١  ٢٨٧،٢٦٢،٤٤٢  حمل و نقل  ١/١٥

  ٠.٤٩  ٥٨،٤٥٧،١٢٢  برچيدن كارگاه  ١٦
    

  ابنيه  كلي  ٠.٤٩  ٥٨،٤٥٧،١٢٢  برچيدن كارگاه  ١/١٦

     ١٠٠ ١١,٩١٩,٨٨٥,٢٢٥  مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ه سه پيوست شمار

  محاسبات سطوح 

  

  

درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ( با ارائه  ١٢ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه در جدول ماده 

كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوست، تنطيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و 

  يمان نمايد. پ

  

  مساحت (مترمربع)  طبقه  رديف

  ٥٠٠  طبقه همكف  ١

  ٥٠٠  مجموع

  

  

  
  

  نيارق نمينساختمان مركز خدمات جامع سلامت روستايي 

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شرايط خصوصي پيمان
خصوصي پيمان موكول شده  اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط

تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به 

مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف  توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در

  مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

ه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودج

  حاكم است. بر اين پيمان ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد  ****** نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، بكار  پيمانكارالف) - ١٧ماده 

  گمارد:

*******************************************************************************  

  روز از تاريخ تحويل كارگاه است.  ٢١انكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار  آخرين مهلت پيم ب) -  ١٨ماده 

  جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است:

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  مان.ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ پي - ٢

  درصدر ريالي كاركرد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  جمع مبالغ كاركردهاي ماهانه. - ٦

  كليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانبندي تفضيلي لازم الاجرا خواهدبود. - ٧

  كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد:گزارش پيشرفت  ه) -  ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان. ١٨طبق مندرجات ماده 

كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار  الف) -  ٢٠ماده 

  پيمانكار قرار مي دهد:

*****************************************************************************    

  كارفرما، به شرح زير، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند:ز)  - ٢٠ب و  - ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

  مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند: پيمانكار بايد ه ) – ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

كارگاهي و غذا، به  پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

*****************************************************************************  

  شرح زير است:قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به  ج) -  ٢١ماده 

  بيمه تمام خطر كارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. -  ١

  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : و) -  ٢١ماده 

****************************************************************************  

  شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است: الف) -  ٢٢ماده 



 

 ٣٩ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  دوسري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه. - 

نكار تهيه مي كند، به شرح شمار نسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيما ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت) همراه با ديسكت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ،  - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  ا رعايت كند.پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير ر ب) -  ٢٤ماده 

  قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ و صلاحيت فني آنان را به تائيد دستگاه نظارت برساند. - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند: الف) -  ٢٨ماده 

*******************************************************************************  

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: ه ) – ٢٩ماده 

و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد. دوره شاخص مبناي  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١نرخهاي اين پيمان طبق مفاد بخشنامه شماره  - 

  مي باشد. ١٣٩٧پيمان ، سه ماهه سوم سال 

 نجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است:هزينه ا ج) -  ٣٢ماده 

  هزينه آزمايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه مشخصات مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد. - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ت /١٢٣٤٠٢شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.اين  ) ٣٦ماده 
  ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است: الف) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند:كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و  ب) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند: ه ) – ٣٨ماده 

****************************************************************************  

پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل  ب) -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد:

****************************************************************************  

ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير  د) -  ٤٧ماده 

  است:

****************************************************************************  

  هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود: ب) -  ٤٩ماده 

  شرايط عمومي پيمان  ٤٩براساس مفاد ماده  - 

  پيمانكار پرداخت مي كند: در صورت اتمام پيش از موعد كار،كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به الف) -  ٥٠ماده 

****************************************************************************  

  خسارت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود. )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 ي سازمان مديريت و برنامه ريزيبر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه ها - 

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت آخرين پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد



 

 ٣٩ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  . باشد مي خود كاركنان و رگرانكا مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه رعايت به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 

اين  ١٧و در صورت عدم توافق طرفين ، ماده  بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي نامه آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان اين بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي صلاحيت  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ) ٥٤ماده  - 

  ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

  

  

  مانكاريپ  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

كارگاهاوليه دستور العمل تجهيز   
 

 موضوع رديف

 ي و دفاتر كار پيمانكار.هاي ادارتامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
هاي مسكوني و اداري و دفاتر هاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 كار.

 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس.ازي ماشينبارگيري، حمل و بار اند ٦

٧ 
رهاي ر كاتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان د

 متر باشد. ٣,٥رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٩ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار
شماره يك)  ( كار برگ  

 

  باشناسه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      كد پستي       متقاضي نامنظر به اينكه   

  شركت نمايد.         كار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع كار / مناقصه / مزايده   

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامبرابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچه     ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

از امضاي پيمان مربوط با تسليم پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه 

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز هر مبلغي را كه

ستنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد  اينكه احتياجي به اثبات ا     ذينفع كارفرما/ نامواصله از سوي 

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 دت بنابه درخواست كتبيمعتبر مي باشد اين م پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

موجب اين تمديد  متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا    ضامن نامبراي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه       ذينفع كارفرما/ نام

ت بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله متعهد اس   ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامرا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه    ذينفع فرما/ كار نامچنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   

  گردد يا مسترد نگردد.

خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر 

  يزي كشور برسد.موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٩ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني                   كد پستي  متقاضي نامنظر به اينكه  

دارداز  /ذينفع فرما كار نامكه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با     قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

تعهد مي نمايد در براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و   /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي نامكتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به   ذينفع كارفرما/ نامصورتي كه  

مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي      ذينفع / كارفرما نامال / ارز ، هر مبلغي را كه                 ... ري.......ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................

يي داشته باشد، با ذكر با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضا      ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  بپردازد.    ذينفع / كارفرما نامنوع تخلف در وجه يا حواله كرد   

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه      ذينفع كارفرما/ ناممدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                است و بنا به درخواست كتبي واصله 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد     متقاضي نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا     ضامن نامواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كهدرخ

        درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد                       متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ  ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع كارفرما/ نام    

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

 



 

 ٣٩ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 
 

  ضمانتنامه پيش پرداخت 

  (كاربرگ شماره سه)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                   كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامكه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با    قرارداد موضوعاطلاع داده است كه قرارداد   ضامن  نامبه  

  نام كتباً به   ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي كه  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي نامنموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به 

است هر مبلغي تاميزان پيش پرداخت مستهلك نشده رابه محض دريافت اولين تقاضاي   متقاضي نامبه اطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده   ضامن

  ذينفع كارفرما/ نام     بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                 است و بنا به درخواست كتبي                   كارفرما/ذينفع نامكتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را    ضامن  نامواصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه 

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ   ضامن  نامه تمديد نمايد را حاضر ب  ضامن  نامموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند  متقاضي نامتمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نامدرج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامكتبي  كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر  متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   ذينفع كارفرما/ نامبه   ضامن  نامروز از تاريخ تحويل نامه استعلام 

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضي نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامسوي 

تنامه خود به خود باطل و از درجه در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمان

  دد يا نگردد. اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گر

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  كد پستي                                با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                   متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ ناماطلاع داده است كه مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

        ،            متقاضي نامپرداخت شود از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضي ناممعاملات درج شده به   موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات /

هدات ناشي از از اجراي تع  متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه  به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

            مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي  ذينفع كارفرما/ نامقرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را كه 

بپردازد. مدت اعتبار   ذينفع كارفرما/ نام  ي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدام  ذينفع كارفرما/ نام

دتي كه واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي م  ذينفع كارفرما/ ناماين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي 

موجب تمديد آن را   متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا    ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

                مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد    متعهد است بدون آنكه احتياجي به  ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٣٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  ه پنج)(كاربرگ شمار

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                  كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

            ع رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد            كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلا     قرارداد موضوعپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معاملات و   ذينفع كارفرما/ ناماز مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وي  از  ذينفع كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  نام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهاي اسناد تعهدآور                         متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

  شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

  :  متقاضي نام  د يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلي بهكل مبلغ كاركر

  مانده قابل پرداخت قبل از كسور : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  د : مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عد

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  امضاء و تاييد ذيحساب : 

  اين كاربرگ در دو نسخه تهيه شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. 

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٩ از  ٣٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  دست اجرا و ظرفيت آماده بكار د اظهاري اعلام كارهاي درفرم خو
  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                 آيين نامه ارجاع كار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ ١٨مطابق ماده 

ر مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد ا و يا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كادردست اجر

  پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  ميليون ريال مبلغ به

  (ريال) مانده ظرفيت  ظرفيت پايه در رشته  مبلغ كاركرد قرارداد  مبلغ قرارداد  نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانكار را از مناقصه كنار گذاشته و وي را به دفتر فني استانداري جهت برخورد قانوني معرفي نمايدچنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد كه خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع مي باشد 

ه است ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيمانكار بود بعد از اعلام نتايج چنانچهو 

  اين شركت رفتار مي گردد.

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 
ج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتا ء لاينفك اسناد مناقصه بوده واين برگ جز

  ردد.ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گ



 

 ٣٩ از ٣٩ صفحه

  

  

  

 
  برگ پيشنهاد قيمت

  

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، اينجانب ، 

رآوردي كار، تعهدنامه اجرا و شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و قيمتهاي ب

در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و  قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت

كار و با اطلاع از پس از بازديد كامل از محل  نيارق نمين روستايي سلامت جامع خدمات مركز احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  ايم كه:جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه و اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نم

  عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبلغ كل: -١

  (به عدد)     ......................................................................................... ريال

  ................................... ريال انجام دهم........................(به حروف)     ...............................................................................................................

  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه: -٢

 ٢٠داكثر ظرف مدت اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات ح -الف

  از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد. كاري روز

ر ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را د -ب

  مناقصه به اتمام برسانم.مدت مندرج در اسناد ومدارك 

  تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود. -٣

  اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد. -٤

دعوتنامه را به نفع  ١٣عهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور ت -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  

  تاريخ :                                                             پيشنهاددهنده شركت

  مضاء مجاز وتعهدآورنام و نام خانوادگي و سمت دارنده ا

  

  


