

شماره طرح: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴	عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰	عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۲۹۰۰۰	عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع طرح: <input checked="" type="checkbox"/> غیرانتفاعی <input type="checkbox"/> انتفاعی	تعداد کل پروژه های طرح: ۵۳
تاریخ شروع طرح: ۱۳۷۲	پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۴

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم ۱ - خلاصه طرح
سال مبادله: ۱۴۰۲

«مبالغ به میلیون ریال»

اصلاحیه شماره ۸

موافقتنامه اولیه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)									عملکرد سال های گذشته		سال های اجرا	منابع تامین اعتبار			
		جمع	عملکرد								برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن					
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵							
۹,۱۹۷,۹۷۸	۳,۳۸۸,۵۰۵	۴,۷۶۴,۳۹۸	۱,۶۷۸,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۸	۷۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۹	۵۲۶,۳۵۶	منابع عمومی - سایر					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی - اوراق مشارکت					
۳,۶۰۶,۳۸۷	۰	۲,۱۷۹,۵۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۶۳,۴۳۴	۶۶۳,۴۵۳	سایر/ منابع داخلی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع-تسهیلات					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع-اوراق مشارکت					
۱۲,۸۰۴,۳۶۵	۳,۳۸۸,۵۰۵	۶,۹۴۳,۸۹۸	۲,۰۰۳,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۰۰	۵۸۸,۸۰۰	۲۱,۵۰۰	۱,۲۸۲,۱۵۳	۱,۱۸۹,۸۰۹	جمع کل					
جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)									برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	هزینه واحد	واحد	مقدار	اهداف کمی طرح
			دوران برنامه ششم (سال)														
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵							
۱۰۰/۳	۰/۷۹۲	۲۶/۸۳	۱/۴۸	۰/۵۵	۴/۱۸	۱۱/۹۴	۴/۷۲	۳/۳۴	۰/۶۳	۳۷/۵۹	۳۵/۱۰	۱۹/۶۹۹۰۲	مترمربع	۶۵۰,۰۰۰	تکمیل فضاهای درمانی		

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی		سازمان برنامه و بودجه کشور	
دستگاه اصلی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی	نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی	نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی	نام و نام خانوادگی: داوود منظور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی گمیشان

شماره پروژه: ۱۵۵

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۵	۱
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۵	۴
۷	نازک کاری	۷		۲
		۵		
۸	نما سازی	۷		
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶		
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲		۵
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷		۵
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		۱
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		۱
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		۱
	جمع	۱۰۰	۳۳	۲۰

رئیس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل کلینیک تخصصی کودکان بیمارستان امام علی (ع)
 فردوس

شماره پروژه: ۱۵۸

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۹	
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷	۷	
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۶	
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۱۱	
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۱۲	
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳	۱	
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳	۲	
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲	۱	
	جمع	۱۰۰	۹۰	۱۰

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی زیدون بهبهان

شماره پروژه: ۱۸۲

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۹	
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷	۷	
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۶	
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۱۱	
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۱۲	
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳	۱	
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳	۲	
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲	۱	
	جمع	۱۰۰	۹۰	۱۰

رئیس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 شماره پروژه: ۱۸۳
 عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی خوشاب

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۴۰۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۳ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی


سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)								منابع تامین اعتبار											
	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	جمع	پیش بینی سال های بعد		عملکرد																
				جمع کل	پیش بینی سال های بعد	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰		۱۴۰۱	۱۴۰۲									
منابع عمومی - سایر	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع داخلی	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)																	
						دوران برنامه ششم (سال)								برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن								
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	جمع										
۱	ایجاد فضای درمانی	۱۰۰.۰۰	۶۰۰۰	مترمربع	۸۰/۸۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل												۰	۰										

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۰	پیمانکار منتخب ذیصلاح	۰	مشاور منتخب ذیصلاح

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی خوشاب

شماره پروژه: ۱۸۳

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۴	۱
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲		۲
۳	پی کنی و پی	۴		۳
۴	اسکلت	۱۲		
۵	پوشش سقف	۶		
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹		
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷		
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶		
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲		
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷		
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		
	جمع	۱۰۰	۴	۶

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی تخصصی زنان و زایمان
 اراک

شماره پروژه: ۱۸۴

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۹	
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	۷
		درب و پنجره	۵	۵
۸	نما سازی	۷	۷	
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۶	
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۱۲	
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۱۷	
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳	۳	۳
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳	۳	۳
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲	۲	۲
	جمع	۱۰۰	۹۲	۸

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 شماره پروژه: ۱۸۵
 عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 عنوان پروژه: تکمیل مرکز درمان بستر رومشکان (چغابلی)

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۴۰۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۳ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی


سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)								منابع تامین اعتبار		
	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	جمع	پرداختی		عملکرد							
				۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶			
منابع عمومی - سایر	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر / منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)								حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)		
					دوران برنامه ششم (سال)									برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن
					۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶				
۱	ایجاد فضای درمانی	۱۳۰۰	مترمربع	۶۱۵/۳۸۴۶۲	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل															

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۰	پیمانکار منتخب ذیصلاح	۰	مشاور منتخب ذیصلاح

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل مرکز در مان بستر رومشکان (چغابلی)

شماره پروژه: ۱۸۵

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲		۲
۳	پی کنی و پی	۴		۴
۴	اسکلت	۱۲		۱۲
۵	پوشش سقف	۶		۲
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹		
۷	نازک کاری	۷		
		۵		
۸	نما سازی	۷		
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶		
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲		
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷		
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		
	جمع	۱۰۰	۵	۲۰

رئیس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 شماره پروژه: ۱۸۶
 عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 عنوان پروژه: تکمیل مرکز اورژانس، تصویر برداری و آزمایشگاه بیمارستان روانی مدرس اصفهان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۴۰۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۳ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی


سال های اجرا	منابع تامین اعتبار	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)							جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان: اصفهان	
		برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد											
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲					
	منابع عمومی - سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع-تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)							جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)										برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲					
۱	ایجاد فضای درمانی	۱۰۰.۰۰	۳۰۰۰	متر مربع	۱۴۶/۶۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	جمع کل																

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۰	پیمانکار منتخب ذیصلاح	۰	مشاور منتخب ذیصلاح

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل مرکز اورژانس، تصویر برداری و آزمایشگاه
 بیمارستان روانی مدرس اصفهان

شماره پروژه: ۱۸۶

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵		۵
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲		۲
۳	پی کنی و پی	۴		۴
۴	اسکلت	۱۲		۱۲
۵	پوشش سقف	۶		۲
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹		
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷		
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶		
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲		
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷		
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		
	جمع	۱۰۰		۲۵

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل کلینیک تخصصی بیمارستان شهید آتش دست
 نهبندان

شماره پروژه: ۱۸۹

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۹	
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	۷
		درب و پنجره	۵	۵
۸	نما سازی	۷	۷	
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۶	
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۱۲	
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۱۷	
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳	۳	۳
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳	۳	۳
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲	۲	۲
	جمع	۱۰۰	۹۲	۸

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 شماره پروژه: ۱۹۴
 عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۸۶ تختخوابی سرپل ذهاب

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۴۰۱
 پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۳
 نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی


سال های اجرا	منابع تامین اعتبار	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)							جمع کل		
		برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	جمع	عملکرد								
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۲	
منابع عمومی - سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)							برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	
					دوران برنامه ششم (سال)									
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲			
۱	تکمیل فضاهای درمانی	۸۶	تخت کل	۴,۷۶۷/۴۴۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل													

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۰	پیمانکار منتخب ذیصلاح	۰	مشاور منتخب ذیصلاح

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۸۶ تختخوابی سرپل ذهاب

شماره پروژه: ۱۹۴

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۸	۱
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	۳
		درب و پنجره	۵	۱
۸	نما سازی	۷	۵	۱
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۲	۲
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۷	۳
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۸	۵
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		
	جمع	۱۰۰	۶۵	۱۵

رییس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان مردانی آذر

شماره پروژه: ۱۹۶

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵	۵	
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲	۲	
۳	پی کنی و پی	۴	۴	
۴	اسکلت	۱۲	۱۲	
۵	پوشش سقف	۶	۶	
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹	۹	
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷	۷	
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶	۶	
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲	۱۲	
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷	۱۷	
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳	۳	۳
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳	۳	۳
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲	۲	۲
	جمع	۱۰۰	۹۲	۸

رئیس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملی-استانی)
 فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها
 از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 شماره طرح جدید: ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰
 عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی نور گرگان گرایش سرطان
 شماره پروژه: ۱۹۷

ردیف	شرح عملیات	درصد نسبت به کل پروژه	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۱	پیش بینی پیشرفت فیزیکی در سال ۱۴۰۲
۱	مطالعه و نظارت و انتخاب پیمانکار و مشاور	۵		۵
۲	تهیه زمین و آماده سازی	۲		۲
۳	پی کنی و پی	۴		۳
۴	اسکلت	۱۲		
۵	پوشش سقف	۶		
۶	سفتکاری و عایق کاری	۹		
۷	نازک کاری	کف سازی	۷	
		درب و پنجره	۵	
۸	نما سازی	۷		
۹	نقاشی و پوشش دیوارها	۶		
۱۰	تاسیسات برقی	۱۲		
۱۱	تاسیسات مکانیکی	۱۷		
۱۲	محوطه سازی و دیوار کشی	۳		
۱۳	تاسیسات مکانیکی و لوله کشی فاضلاب محوطه	۳		
۱۴	تاسیسات برقی محوطه	۲		
	جمع	۱۰۰		۱۰

رئیس امور: امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۴ - اعتبارات بر حسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»


جمع کل	پیش بینی سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)								عملکرد سال های گذشته		سال های اجرا	منابع تامین اعتبار
		جمع	ابلاغی	پرداختی	عملکرد					برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	برنامه چهارم و ما قبل آن		
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶				
.	فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات	
۹,۱۵۳,۷۲۸	۳,۳۸۸,۵۰۵	۴,۷۶۴,۳۹۸	۱,۶۷۸,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۸	۷۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۹	۴۸۲,۱۰۶	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - پیمانی	
۲۸,۰۵۰	۲۸,۰۵۰	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - امانی	
۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	
.	فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	
.	فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	
.	فصل ششم: زمین	
.	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	
.	فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	
۹,۱۹۷,۹۷۸	۳,۳۸۸,۵۰۵	۴,۷۶۴,۳۹۸	۱,۶۷۸,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۸	۷۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۹	۵۲۶,۳۵۶	جمع	
												سایر منابع	
.	فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات	
۳,۵۸۰,۷۰۴	.	۲,۱۷۹,۵۰۰	۳۲۵,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۶۳,۴۳۴	۶۳۷,۷۷۰	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - پیمانی	
۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - امانی	
۲,۷۲۰	۲,۷۲۰	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	
.	فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	
.	فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها	
.	فصل ششم: زمین	
.	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	
.	فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	
۳,۶۰۶,۳۸۷	.	۲,۱۷۹,۵۰۰	۳۲۵,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۶۳,۴۳۴	۶۶۳,۴۵۳	جمع	
۱۲۸,۰۴۳,۳۶۵	۳,۳۸۸,۵۰۵	۶,۹۴۳,۱۹۸	۲,۰۰۳,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۰۰	۵۸۸,۸۰۰	۲۱,۵۰۰	۱,۲۸۲,۱۵۳	۱,۱۸۹,۸۰۹	جمع کل	

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۳۹۰۰۰

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«بالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته							جمع کل	پیش بینی سال های بعد	
				برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد							جمع
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۰۲۷	۱۳۸۳	۱۴۰۴	امکان سنجی پروژه های جدید	۵۰۰	۱,۵۸۸,۵۰۵	۱,۵۸۹,۰۰۵	
۱۴۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تکمیل بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه شبستر	.	.	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۰۰۰	.	
۱۴۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تکمیل ساختمان مرکز سی تی اسکن بیمارستان مسیح دانشوری	.	.	۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۰۰۰	.	
۱۴۸	۱۳۹۷	۱۴۰۱	تکمیل توسعه بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۰۰۰	.	
۱۴۹	۱۳۹۷	۱۳۹۷	تکمیل پاراکلینیک بیمارستان ابن سیناء مشهد	.	.	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	.	
۱۵۰	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تکمیل کلینیک تخصصی دندانپزشکی شاهرود	.	.	۳۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۵۰۰	.	
۱۵۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تکمیل بخش شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه چهرم	.	.	۱۶,۵۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۵۰۰	.	
۱۵۲	۱۳۹۷	۱۳۹۹	تکمیل کلینیک بیماران خاص بیمارستان هاجر شهرکرد	.	.	۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۹۲,۰۰۰	.	
۱۵۳	۱۳۷۲	۱۳۹۶	پروژه های خاتمه یافته	۱,۱۸۹,۳۰۹	۱,۲۸۲,۱۵۳	۲۱,۵۰۰	۲,۴۹۲,۹۶۲	.	
۱۵۴	۱۳۹۷	۱۳۹۹	تکمیل بیمارستان رنان و زایمان ارومیه	.	.	۴۲۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۳,۰۰۰	.	
۱۵۵	۱۳۹۷	۱۴۰۳	تکمیل بیمارستان ۶۴ تخته‌خوابی گمیشان	.	.	۴۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰	۳۹۰,۳۷۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۵۶	۱۳۹۸	۱۴۰۰	تکمیل مرکز دیالیز بیمارستان شهدای بندر گز	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰	.	
۱۵۷	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تکمیل کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی (ع) سراپان	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	.	
۱۵۸	۱۳۹۸	۱۴۰۲	تکمیل کلینیک تخصصی کودکان بیمارستان امام علی (ع) فردوس	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	.	
۱۵۹	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تکمیل کلینیک دندانپزشکی کرج	.	.	.	۲۶,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰	.	

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۶۰۲۰۰۱۳۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰

عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»


شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	جمع	عملکرد					
							۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹		
۱۶۰	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تکمیل بخش ویژه بیمارستان بقیه الله دلیم	۱۰۵,۰۰۰
۱۶۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تکمیل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) آران و بیدگل	۵۲,۰۰۰
۱۶۲	۱۳۹۸	۱۳۹۹	تکمیل مرکز تصویر برداری گلدیس شاهین شهر	۴۴,۰۰۰
۱۶۳	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تکمیل بخش دیالیز بیمارستان طبس	۶۲,۰۰۰
۱۶۴	۱۳۹۸	۱۴۰۱	تکمیل اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار	۲۰,۰۰۰
۱۶۵	۱۳۹۹	۱۳۹۹	تکمیل بیمارستان جامع سرطان تبریز	۵۰,۰۰۰
۱۶۶	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز	۸۰,۰۰۰
۱۶۷	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل بیمارستان فرخی یزد	۷۰,۰۰۰
۱۶۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	تکمیل مرکز جامع سرطان قم	۲۸۸,۳۳۸
۱۶۹	۱۳۹۹	۱۴۰۲	تکمیل بیمارستان زنان و زایمان اراک	۷۵,۰۰۰
۱۷۰	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل بیمارستان رامیان	۲۲۰,۳۷۰
۱۷۱	۱۳۹۹	۱۳۹۹	تکمیل مرکز طبی حکیم تهران	۷۰,۰۰۰
۱۷۲	۱۳۹۹	۱۳۹۹	تکمیل مرکز روانپزشکی و درمانی ایثار تهران	۵۰,۰۰۰
۱۷۳	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل مرکز رادیوتراپی همدان	۱۳۰,۰۰۰
۱۷۴	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل مرکز درمانی و اورژانس کمال الملک کاشان	۲۰,۰۰۰
۱۷۵	۱۳۹۹	۱۴۰۰	تکمیل بخش آی سی یو بیمارستان پاستور بم	۴۰,۰۰۰
۱۷۶	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل بخش های اورژانس و ویژه بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور	۹۰,۰۰۰
۱۷۷	۱۳۹۹	۱۴۰۱	تکمیل دی کلینیک ملکشاهی	۱۰۰,۰۰۰

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور



موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۲ (ملی - استانی)
 فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۶۰۲۰۰۱۲۳۴
 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۲۹۰۰۰
 عنوان طرح: تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که ۴۰ درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد
 عنوان دستگاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته							برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	نام پروژه	جمع کل	پیش بینی سال های بعد									
				دوران برنامه ششم (سال)												جمع								
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲														
۱۹۴	۱۴۰۱	۱۴۰۳	تکمیل بیمارستان ۸۶ تختخوابی سرپل ذهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱۹۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	تکمیل بیمارستان آیت الله خوانساری اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱۹۶	۱۴۰۲	۱۴۰۲	تکمیل بیمارستان مردانی آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱۹۷	۱۴۰۲	۱۴۰۲	تکمیل بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی نور گرگان گرایش سرطان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع													۱۲,۸۰۴,۳۶۵	۳,۳۸۸,۵۰۵	۶,۹۴۳,۸۹۸	۲,۰۰۳,۰۲۰	۷۵۹,۰۰۰	۹۹۳,۰۷۸	۱,۹۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۰۰	۵۸۸,۸۰۰	۲۱,۵۰۰	۱,۲۸۲,۱۵۳	۱,۱۸۹,۸۰۹

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 نام و نام خانوادگی: بهرام عین اللهی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی
 نام و نام خانوادگی: رضا عوض پور

