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 ٤٠ از  ٢ صفحه 
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  شماره :
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بايستي شرايط ذيل را دقيقاً مطالعه و  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهكليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي 

دبير خانه ستاد به  و در پاكت سربسته ، لاك و مهر شده صرفاًپيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده 

  تسليم و رسيد دريافت دارند. دانشگاه علوم پزشكي اردبيلمركزي 

  موضوع مناقصه:  - ١

  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژه)  رو پياده و رمپ و مكانيكي و برقي تاسيسات ، ابنيه شامل( ساختماني عمليات

  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: - ٢

اسناد  وق الذكر شامل كليه كارهاي ساختماني (ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مكانيكي) است كه طبق نقشه ها و مشخصات ارائه شده درپروژه ف

 اجرا مي گردد.مترمربع  ٨٩١,٧٥زيربناي  مناقصه كه به پيوست مي باشد در

  بيله سوارشهرستان محل اجراي كار:     - ٣

  ١٣٩٧بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال ٥٧٥/٣٠٨/٨١٦/١١ : يهمبلغ برآورد اول - ٤

  و رديف طرح تحول سلامت  و درآمد اختصاصياز محل اعتبارات عمراني و اوراق خزانه اسلامي  محل اعتبار پروژه : – ٥

  پرداخت ها بصورت تركيبي از پرداختهاي نقدي و اوراق خزانه اسلامي خواهد بود.   نحوه پرداخت: – ٦

  خواهد بود. ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه   نحوه ارائه قيمت : - ٧

شــنامه مــي باشــند و بــا اســتفاده از بخابنيــه   ٥داراي حد اقل رتبه عمومي يك مرحله اي  بين اشخاص حقوقي كه ز طريق مناقصه  نحوه واگذاري : - ٨

واگذار مي شود،  به نحوي كه اول اسناد  پيمانكار توسط اعضــاء كميســيون بررســي و متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤دامنه متناسب ( 

  واهد.شد.برنده مناقصه از طرف كمسيون مناقصه اعلام خمتوسط ميزان اهميت  اعمال بخشنامه دامنه متناسب با در صورت كامل بودن ، با

  شمسي  ماه ١٢   مدت اجراي كار: - ٩

  بيله سوارشبكه بهداشت و درمان شهرستان كار فرما:   - ١٠

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه نظارت: واحد - ١١

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

د مورخ /٥٨١/٢٠٥دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره  ٦بر اساس ماده  :فرايند ارجاع كار مين شركت در مبلغ تض - ١٣

وزير بهداشت ، درمان و آموزش  ٠١/١٠/١٣٩٧ – ١٢٤٩/١٠٠كميته فني و تخصصي مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره  ٠١/٠٣/١٣٩٧

 شش صدريال (  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠ر خصوص عدم پذيرش ضمانت نامه هاي صادر شده از تمام شعبات بانك اقتصاد نوين سراسر كشور ) به مبلغ  پزشكي ( د

  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير در پاكتميليون ريال) 

نــزد بانــك صــادرات شــعبه ميــدان ورزش اردبيــل بــه نــام   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦ه مبلغ فوق به شماره حساب ب ( نسخه صاحب حساب )ارائه فيش واريزي- الف

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيل

  ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل - ب

اقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونــه شــرط و محــدوديت در مــتن ضــمانت نامــه در زمــان مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حد

  درخواست وصول توسط مناقصه گزارموجب عدم گشايش پاكتهاي ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه خواهد شد.

خواهد بود. هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه- ج

مربوط به نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني، برآورد و   CD و بيله سوارشبكه بهداشت و درمان شهرستان كليه اسناد مناقصه ممهور به مهر (كارفرما)- د

.پروژه ممهور به مهر مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خواهد بودجداول تجزيه بهاي 



 

 ٤٠ از  ٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي
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  و بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفنهاد بايد در سه پاكت پيش - ١٤

  بايد جمعاً در پاكت سربسته ديگري به نام لفاف گذاشته شده و لاك و مهر گردد و روي پاكت لفاف نوشته شود: جو  بو  الفپاكتهاي  

  تاريخ تسليم پيشنهاد.به اضافه نام ونشاني پيشنهاد دهنده و))  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث ژهپروبراي مناقصه عمومي يك مرحله اي پيشنهاد((

  پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير باشد:

  ))گذاشته شود: الفاسناد و مداركي كه بايد در پاكت((   - ١٤-١

  شرايط شركت در مناقصه) ١٣( به شرح بند  )ريال ميليون شش صد(  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠  مبلغبه  فرايند ارجاع كارشركت در  تضمين -

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ب ))  گذاشته شود:  - ٢-١٤

  )٤٠از  ٥الي  ١صفحه برگ ( ٥شرايط شركت در مناقصه به تعداد  -

  )٤٠از  ٦صفحه (برگ  ١اد به تعد تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع -

  )٤٠از  ٧صفحه برگ ( ١تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار به تعداد  -

 ١) به تعداد ٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ  -

  )٤٠از  ٨ صفحهبرگ (

  )٤٠از  ٩صفحه برگ ( ١فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  نمونه -

  )٤٠از  ١٠صفحه برگ ( ١نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار  -

  )٤٠از  ١١صفحه برگ ( ١ و مشخصات فني حاوي نقشه ها  CDتائيد و نمونه فرم رويت -

  )٤٠از  ١٢صفحه برگ ( ١فرم تعهد نامه مهارت فني به تعداد  -

  )٤٠از    ٣٣الي   ١٣از صفحه برگ (  ٢١مونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد ن -

  )٤٠از   ٣٨الي   ٣٤از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه هاي -

  )٤٠ از ٣٩ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

CD (يك حلقه)  ارائه شده از طرف مناقصه گزارو مشخصات فني، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي حاوي نقشه ها

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم  ٥ابنيه حداقل فرم صلاحيت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر ( -

  زارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي) صلاحيت ايمني پيمانكاران مورد تاييد و  -

  ) صرفاً داشتن گواهي طي دوره آموزشي براي اعضاي شركت به منزله صلاحيت ايمني محسوب نميشود. ١تبصره 

ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  نســبت بــه ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخــه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩) پيمانكار مكلــف اســت در راســتاي اجــراي بخشــنامه شــماره  ٢تبصره 

  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

( پيمانكاران مي توانند فرم ثبت نام يا تائيديه ثبت نام را در اسناد مناقصــه گذاشــته و كــد معــاملاتي را   ارائه كد معاملاتي بورس از كارگزاران بورس -

 قد قرارداد ارائه نمايند . ) در زمان ع

  هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 اصــل رونوشــت مصــدقو امه رســمي كشــور حــاوي امضــاهاي مجــازروزن اصل رونوشت مصدقاساسنامه شركت و  اصل رونوشت مصدق -

  .رسيده باشد . )بايد ضميمه باشديا دفاتر دادگاهها يكي از دفاتر رسمي ثبت اسناد تائيد بايد به اصل رونوشت مصدقآخرين آگهي تغييرات شركت ( 

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ج )) گذاشته شود:  - ٣-١٤

  ) ٤٠از   ٤٠صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١
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  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه موضوع جداول و اوراق  - ٢

 ج پاكت در و نموده امضاء و مهر و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦-٥-٤-٣-٢-١(  بها تجزيه جداول موظفند پيمانكاران كليه( 

 طبق بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، باشد داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. قراردهند

  . )   باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان حداكثر.  نمايد تكميل ٦ شماره جدول

بايد به مهر و امضاي مجاز صاحبان   ج،ب،الفدر پاكت هاي  پيوستهاتبصره : كليه اوراق و صفحات مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار و 

باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد  جداراي نقص باشند پاكت   بو الفنكار پيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيكه پاكتهاي  امضا شركت/پيما

  بودو همچنين پيمانكار بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تكميل نمايد .

  واگذار مي شود. ٠٩/١٢/١٣٩٧مورخه   پنجشنبهوز ر ١٣:٠٠ساعت لغايت   ٠٤/١٢/١٣٩٧مورخه  شنبهاسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز   - ١٥ 

  مورخه دوشنبه روز توجيهي جلسه در توانند مي باشند داشته ابهامي مناقصه مدارك و اسناد مفهوم به نسبت كه كنندگان شركت از يك هر - ١٦

  .نمايند شركت دانشگاه زيمرك ستاددفتر فني  محل در ظهر از قبل ١٠:٠٠ ساعت راس ١٣/١٢/١٣٩٧

زار اعلام وجزء هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گ - ١٧

  اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

د و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسنا - ١٨

حق دارد  موردي پيش آيد مراتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده

  تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  :ي محل واگذاري اسناد مناقصهنشان - ١٩

  واحد امورقراردادها  – بيله سوارشبكه بهداشت و درمان شهرستان  – بيله سوار

به دستگاه  ٢٠/١٢/١٣٩٧مورخه  دوشنبه روز١٤:٠٠ شركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت - ٢٠

  مناقصه گزار اطلاع دهند.

  مي باشد. ٢١/١٢/١٣٩٧سه شنبه مورخه روز  ٠٠:١٤ساعت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها - ٢١

  :نشاني محل تسليم پيشنهادها - ٢٢

  دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - دادگستري شهرك جنب – دانشگاه خيابان انتهاي –اردبيل

  اينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد.اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحب شركت يا نم - ٢٣

يت و برنامه ريزي در صورتيكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مدير - ٢٤

برنامه و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكاران سازمان كشور اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و 

اطلاع داده شود. مشاركت مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت نگردد و به تسليم  بودجه كشور

ار تا يكسال مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكر پيشنهاد

  كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد. برنامه و بودجهاز فهرست سازمان 

  به مهر و امضاي مجاز تعهد پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود.تمام اسناد مناقصه از جمله اين شرايط بايد  - ٢٥

انتهاي خيابان دانشگاه  –اردبيل در كميسيون مناقصه به نشاني :  ٢٣/١٢/١٣٩٧ همورخ پنجشنبهقبل از ظهر روز  ٠٠:٠٩ پيشنهاد هاي واصله راس ساعت - ٢٦

  گشايش و خوانده مي شود. شهرك دادگستري ستاد دانشگاه علوم پزشكي جنب –

  دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. - ٢٧



 

 ٤٠ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهادي نوشته شود. - ٢٨

با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد پس از ابلاغ كارفرما به او  ) روز كاري ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٩

او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق هيچگونه  فرآيند ارجاع كارپيمان مبادرت نمايند. در غيراينصورت تضمين شركت در 

  اعتراضي ندارد.

با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم بر اساس آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاهها در صورتيكه برنده مناقصه اعلام گرديده و او  - ٣٠

 او هم به نفع فرآيند ارجاع كاربه عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در 

  كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

  بعد مسترد مي شود. سه هفته ، ساير مناقصه گران  فرآيند ارجاع كارپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در  - ٣١

رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش  مي شود و  هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب به - ٣٢

كه در تباني شركت چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرائي گزارش امر را با ذكر نام افرادي 

ي گزارش واصله ميزان تنبيه شركتها/پيمانكاران متخلف را از طريق تنزيل رتبه و كشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبنا برنامه و بودجهداشته اند به سازمان 

ئي اعلام حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منعكس و كتباً به شركتها/پيمانكاران متخلف و دستگاههاي اجرا

  خواهدنمود.

  كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود. برنامه و بودجهاي مقرر ، به سازمان رفتار شركت كنندگان و رعايت مهلت ه -٣٣

  مي باشد. آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران و  -٣٤

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي  ٢٢/١٢/١٣٨٣-ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  -٣٥

د قرارداد جديد با مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عق

  سال نمي باشد. ٥اشخاص ياد شده به مدت 

  تحت هيچ عنواني به مناقصه گران (شركت كنندگان) مسترد نخواهدشد.و مبلغ خريد اسناد مناقصه محتويات پاكات گشايش شده  - ٣٦

  شركتهايي كه اعضاي هيات مديره مشترك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند.- ٣٧

بخشنامه هاي مندرج در اين شرايط را دقيقاً مطالعه نمايد و عدم اطلاع بعدي  شركت كننده مكلف است آئين نامه ها و دستورالعمل ها و تصويب نامه ها و – ٣٨

  مسموع نخواهد بود . 

نسبت به اعلام پيشنهاد قيمت و برنده شــدن اقــدام نمايــد. برنــدگان مناقصــه قبلــي صــرفاً مجــاز بــه تحويــل اســناد و  پروژههر شركت مي تواند حداكثر تا سه   - ٣٩

مي باشند . ضمناً براي هر واحد مدارك جداگانه تهيه شــده و در فــرم پيشــنهاد قيمــت فقــط بــراي دانشگاه  اتدر مجموع مناقص پروژه مدارك مناقصه تا سقف سه

  ارائه گردد.  پيشنهاد قيمت،  پروژه يك 

  توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

  است از چسب حرارتي يا ژله اي به جاي لاكهاي شمعي و شكننده استفاده گردد . بهتر

  دستگاه مناقصه گزار

  نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

  تعهد آور و مهر و امضاء پيشنهاد دهنده

  

  مهر و امضاي كليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شركت فراموش نشود. توجه :

  .فراموش نشود» لفاف  –ج  –ب  –الف « اكت لاك و مهر هر چهار پ



 

 ٤٠ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 مشخصات پروژه -١
  بيله سوار متخصصين مسكنشش واحد  احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل عنوان دستگاه اجرايي:
  بيله سوارشهرستان  ژه:محل اجراي پرو

 اطلاعات كلي - ٢
   مبلغ اوليه پيمان (به ريال):

   ماه شمسي ١٢ اوليه پيمان (به ماه): مدت
   الري ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٣ مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دستگاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال):

  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -٣

                        اد مثبته مربوط به پيش بيني اعتبار در قانون بودجه سنواتي، در اسناد ارجاع كار ضميمه شده فرمها و اسن -١-٣
              درصد اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.         ٣٠و حداقل 

م ميسر و بدون ابها رجاع كار، بگونه اي است كه تهيه برآورد و ارائه قيمت، با دقتامشخصات فني و مصالح ارائه شده در اسناد  نقشه ها، -٢-٣
                                                         است.                                                                                                    

                      ماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي، هماهنگي و انطباق دارند.                           نقشه هاي مع -٣-٣
                                ي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                             زمين و محل اجرا -٤-٣
                        ائه شده با شرايط، موقعيت و عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                  نقشه هاي ار -٥-٣
                                                   ورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.   كد فعاليت، ريز برآورد و برآ - ٦-٣
  ست.  راي مناقصه گر به منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمت پيشنهادي لحاظ شده ازمان كافي ب -٧-٣
           ه شده است.                         مكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائبرنامه زمان بندي كلي براساس ا -٨-٣
             داخت كه درصدي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.                       ميزان پيش پر-٩-٣

ن، طبق دستورالعمل تهيه و ضميمه اسناد پيما ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                    ارجاع كار شده است.                                                                                      

          پيوست شماره سه درج شده است.                     پيمان، در  ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

 

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار فرم تعهد

  

مورد تائيد از  و تجهيزات پايه                      در رشته تاسيسات  در رشته ابنيه و   مانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          ياين شركت/پ

مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر  سازمان مديريت و برنامه ريزي

  ي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت دارا

، كارفرما مي تواند به  مانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كاريدر صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطلاعات ارائه شده اين شركت/پ

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  نام پيشنهاددهنده:                     تاريخ:                                 

  و مهر پيشنهاد دهنده امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور نام و نام خانوادگي و سمت و

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ 

  سوار بيله متخصصين نمسك واحد شش احداث پروژه مربوط به

  

  

معاملات دولتي  اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در

د كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دار ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

ء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضا

تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند، در اين پيمان سهيم و اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (

ه را ضبط و خسارت واردذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار 

  را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.

به  اتب را بلافاصلهاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مر

نرساند نه تنها كارفرما  اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع

در اجراي كار را نيز به تشخيص خود از اموال حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير 

  اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

تهاي مربوطه مي مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

  باشد.

  

  

  نام پيشنهاددهنده:                             تاريخ:                         

  و مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآور



 

 ٤٠ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نمونه فرم بيمه نامه در كارها

  

  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهكليه عمليات ساختماني موضوع مناقصه: : 

  

اي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد قرارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امض

 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات، ٢١عمليات موضوع مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 

  نزديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ((ب)) 

ن امر ميسر نشود، تا همچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  ٢١گاه اجرائي مطابق ماده حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دست

نده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد، اين پيشنهادده

  وارده مي باشد.

  

  نام پيشنهاددهنده:                  تاريخ:                                    

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٤٠ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  كار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل بعمل آورده و نقشه هاي  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهين شركت از محل وسيله گواهي مي شود اناحتراماً بدي

  موجود مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .

  لاع از جزئيات كار نخواهد داشت.بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اط 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  حاوي نقشه هاي معماري  CDنمونه فرم رويت و تائيد 

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  كننده ( اشخاص حقيقي و حقوقي )  از : شركت

  

كاملا  را سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهحاوي نقشه هاي معماري  CD كننده وسيله گواهي مي شود اين شركتناحتراماً بدي

مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام مشخصات فني  و مقادير كارهاي و  و نقشه هاي موجود  رويت نموده

  هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت.كننده نموده است . بديهي است متعاقباً اين شركت 

  

  

  نام پيشنهاددهنده:                            تاريخ:                          

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  يتعهد نامه مهارت فن

 
 بيله متخصصين مسكن واحد شش حداثا پروژهپرسنل وكارگران بكار گرفته شده در عمليات اجرايي  ٥٠بدينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند. سوار

 
 
 
 

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   شماره طرح : 

  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژه   عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل عنوان دستگاه اجرايي: 

  بر طرحهاي عمراني دانشگاه مديريت منابع فيزيكي و نظارتنام واحد خدمات مشاوره: 

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  شماره پيمان:                                              تاريخ پيمان:

  وارسبيله  شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهمحل اجرا

  وچه                           ك                 خيابان                                               :  روستا



 

 ٤٠ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك  ...... ي آقاي / خانم  ......................به نمايندگ در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود كه ............................................... بين به تاريخاين پيمان 

..... كد اقتصادي .................. ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ...................شركت  و طرف

انم ها ..........................داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...........................شناسه ملي ...................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خ

.................. فرزند ...................... متولد ............. با كد ملي ........................ و شماره شناسنامه نمايندگي .....................مورخ ............. با

  پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد............ صادره از .............................با سمت ...................................كه در اين پيمان .............

  ...............................................................نشاني پيمانكار: .   نشاني كار فرما: ................................................................

  موضوع پيمان  - ١ماده

 احــداث پــروژه، تاسيسات برقي، تاسيســات مكــانيكي)، و تحويــل  ،پياده رو و رمپساختماني( ابنيهست از اجراي عمليات ا موضوع پيمان عبارت

، مشخصــات كساس مــدار؛ برا بيله سوارشهرستان پيوست شماره يك، واقع در جز كارهاي مندرج در سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش

ع فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رســيده اســت وجــزء لاينفــك آن تلقــي مــي شــود و پيمانكــار بــا اطــلا

  .تت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اسيازكميت و كيف

  اد و مدارك پيماناسن - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: داراي نقش مهر براي اجرا از سوي مشاور يا كارفرما، تفصيلي و اجرايي، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  طرح استقرار، نقشه هاي پلان موقعيت -١

   ؛برگ  ٢١نقشه هاي معماري در  -٢

  ؛برگ   در  نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛برگ  ١٠در  سازهنقشه هاي  -٤

  ؛برگ   ١٥   درنقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛برگ  ١٢نقشه هاي تاسيسات برقي در  -٦

  ؛برگ ....................در  محوطه سازي، حصار كشي و غيره نقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره شخصات فني خصوصي و تمامي م مشخصات فني - ج

  و استاندارد هاي فني؛ شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره شرايط عمومي پيمان  - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  صيخصوشرايط  - هـ

   شود)

 دستور كارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ طرفين برسد.گردد و به امضاي 



 

 ٤٠ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ايــن پيمــان )، حقــي  ١٥برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده   –ز 

  استفاده شده است . ٩٧ت بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرس

ي وجود داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــالا اســت ضهرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و مدارك بالا تناق–تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  فهرست بها در اولويت اول قرار دارد.  شوند، كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) مبلغ پيمان براب -الف

  مي باشد. ١٣است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 

  از آن استفاده مي شود. ١٣ ) است كه در ارتباط با ماده...................( برابر با .........................ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

شرايط عمومي پيمان تنظيم مــي شــود )  ٢٨از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه ( كه طبق ماده  ماه شمسي ) دوازده ( ١٢مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

ان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره شرايط عمــومي پيمــ ٣٩و  ٣٠پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )دوازده(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان 

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددو نقايصي در كار مشاهده  تضمين معايب

  شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود. ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، نموده است اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاوردستورات كارفرما  ،پيمان، اصول فنياسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

ز اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام روز بعد از مبادله پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل ا ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مدت حــداكثر 

ســاعت پــس از  ٢٤مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت اجرايي كه نياز به اخذ مجوز انجام كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. 

دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه منزلــه تاييــد درخواســت مجــوز انجــام كــار 

  توسط وي مي باشد. 

  ساعات عادي اجراي كار  - ٧ماده 

زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح  الف ) 

  ..شود ): ......................................................................................................................

........................................................................................................................  



 

 ٤٠ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در مواردي كه اجراي كار در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا ب) 

  ند.آمادگي خود را براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي ك

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

باشــد،  برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كلي به صورت نمودار، جدول و يا اشــكال ديگــر

  به صورت صفحه جداگانه ضميمه شود ):

  ماه مي باشد. ١٢مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١فصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر برنامه زماني ت

س كلي و شروع كار، به مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط به ارائه برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــد

  رنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:مشاور است. ب

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 برنامه زماني حضور تعداد عوامل فني و اجرايي در كارگاه؛ - 

 برنامه زماني استقرار ماشين آلات در كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛ - 

 تامين مصالح؛ برنامه زماني تهيه و - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

روز، برنامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با برنامه زمــاني كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن  ٧مهندس مشاور بايد ظرف مدت حداكثر 

اء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زماني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امض

يمانكــار شده توسط پيمانكار به مشاور، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پ

  كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند. تصحيح

بــه پيمانكــار و مهنــدس مشــاور  "تصويب براي اجرا   "روز، برنامه زماني تفصيلي را بررسي و در صورت تاييد، با مهر  ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ا، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرم

روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكار، برنامه تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــاني تفصــيلي  ٢٨چنانچه پس از 

  يك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.ارائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هر

وانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير كار به پيمانكار ابلاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع م

باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيمانكــار يــا اعــلام برنامه زماني محقق نشود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي 

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

به جهت مستند سازي و شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه تــاخيرات ( نســبت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب ) 

زان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش رسيدگي و مي

تاخيرات را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخيرات مجــاز و غيــر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا 

مانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات رسيدگي به دلايل پي



 

 ٤٠ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

رسيدگي به تاخيرات، مبناي عمل قرار مي گيرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب توســط كارفرمــا بــراي هــر دوره شــش ماهــه، 

  گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــت در جــدول ســاختار شكســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره به قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣يرات موضوع ماده : در خصوص تغي ١تبصره 

  باشد، تعديل براساس شاخص هاي همان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انجام مي پذيرد. ١٢ماده  "الف"بند

فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل : براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در  ٢تبصره 

 متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شود. در صورتي كه كار جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين وزن را ( در

  زمان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

صــدي پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك تعيــين شــده بــه منظــور ت

  رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معرفي كند:

  ؛كارشناسيمقطع  مهندسي عمرانمدرك تحصيلي در رشته   –الف 

  سال؛ ٥به مدت حداقل  اجراي پروژه هاي ساختمانيسابقه مفيد در زمينه   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط اعــلام شــده، ظــرف مــدت حــداكثر 

مانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي شــده پيمانكار، توسط مهندس مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پي

  ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باشد.

در مرحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه داراي صلاحيت با شرايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم  تبصره ا :

  يد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.تاي

رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كارگاه، دركارگاه حاضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، در كارگــاه حاضــر  : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠يمان، تا سقف مبلغ اوليه پ ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

روز كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جايگزين موقــت و مناســب  ٢١روز كاري پيوسته يا  ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥س ماده در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براسا

درصــد مــدت طــي شــده از پيمــان بــه  ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي تواند حداكثر بــه مــدت :  ٣تبصره 

هده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، صورت پراكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را ع

زين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معرفي شود تا پس از طي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگ

  رييس كارگاه شود.

  پيش پرداخت  – ١١ماده 
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درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ) صــفر(  ٠ نا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل كارفرما موافقت دارد كه ب

  آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع كار نيز مشخص شده است ) پرداخت نمايد.

صدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك در صورت عدم تعيين در تبصره:

  عمل خواهد بود.

و جبران خســارت در ديركــرد پرداختهــا ، ـ نرخ پيمان، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  خ اين پيمان برحسب نر الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

  ع  ٨٩١,٧٥ متر مربع سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژه ١

  ليه پيمان ) جمع كل ( مبلغ او

يــك اقــلام كــار در موضــوع پيمــان بــه عهــده پيمانكــار ركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :ب ـ نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) ناي هر ساختمان سطوح زير ب ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جز متر مربع،  ٣واقع در سقف با تصوير افقي بيش از 

  وطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود. تمام عناصر ديوارهاي مح ـ ٢ب ـ 

  سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و به متر مربع محاسبه مي شود. ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً بر اساس درصدي از مبلغ، پرداخت هاي موقت ج ـ پرداخت هاي موقت:

   به صورت ماهانه صورت خواهد پذيرفت.ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

اســت،  و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــدهبهاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار 

  منظور مي شود.

درج  "  الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده  )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،تي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشوددر صور :١تبصره 

  خواهد بود. 



 

 ٤٠ از  ١٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند  :٢تبصره 

"  بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص، مي باشد. در

  پرداخت مي گردد.  ١٣درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  ١٢ماده  "  الف

داخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپر كسور قانوني : -  هـ

در صورت تامين مالي براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي مورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، ، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهيكندتاخير  سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكار در مبلغيمركزي، 

  پرداخت به پيمانكار است كه قبل از لحاظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد.

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  مي پيمان تــاشرايط عمو ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، مدت تاخير در هرپرداخت

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  درصد مبلغ اوليــه پيمــان پانزدهاز  ،پيمانكار كه به تاخير افتاده ناخالص تاييد شده چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١ده پيش پرداخت ( مندرج در ما

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد ، و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالباتپيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨ه و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده به كارفرما داد

هفته از ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  ٤خاتمه مي يابد. در صورت تمايل پيمانكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل 

  پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود. توسط

درصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل  ٥/٢كثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد در پرداختها، ا: حد ١تبصره 

  پرداخت نيست.

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢ت خسارت به پيمانكار تاسقف در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخ : ٢تبصره 

 درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ( در محاسبه پيشرفت ريالي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛ ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

مه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه ( در مدت پس از ابلاغ خات شده اندشرايط عمومي پيمان خاتمه داده  ٤٨پيمان هايي كه با اعمال ماده  - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخــت بــر طبــق بنــد  : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢سبه شده براســاس بخشــنامه درصد زمان محا ٥٠موجب تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما كل محل زمين مشخص شــده در اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پيمانكــار، پيمــان  –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد ٤٨مطابق ماده 
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  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  ر حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــارد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت غ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار ابلا شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. مكلف به انجام كار با نرخشرايط عمومي پيمان،  ٢٩حدود مندرج در ماده 

بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و ايجاد شود،   ١٢ماده  " الف " در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند

بكــار رفتــه در فصــلي با اعمال شاخص هــاي  طبق بهاي واحد رديفهاي فهرست هاي منضم به پيمان،، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  نظور مي شود.به حساب پيمانكار ممتعلقه پيمان برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب 

بــا  محل اجرا وصــرفاً با استفاده از نرخ واقعي زمان و ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

و كــاهش در اثــر مبلــغ مربــوط بــه افــزايش  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  سقف مبلغ اين كارها. تعيين مي شودبالاسري اعمال ضريب 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

شرايط عمومي پيمان شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا بــراي يــك بــار و  ٤٩در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ماده 

 ٤٩اه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه م

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

مــي توقف هاي پراكنده كار كه طبق گزارشات مستند، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد شده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق ن

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  صورت تداوم معارض براي مدت بيشتر، كارفرما موظف به ابلاغ تعليق است.

  پيمان  خاتمه - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان ميعمو شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي موقت كه براساس درصدهاي موقت محاسبه مي شود، درصدهاي شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده پيمان به فعاليت، از مقادير مندرج در برآورد منضم آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

ختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ تكميل شده، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول سا

درصد مبلغ اوليه پيمان باشد، اولويت با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي  ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

خذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و باشد. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از ا

  در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام است.

 شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه ٤٨چنانچه پيمانكار به استناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما موظف است مطابق با ماده 

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hبه عنوان وجه التزام به پيمانكار پرداخت مي شود (مقادير مثبت 
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H:  مبلغ وجه التزام  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G يت كاركرد: مبلغ آخرين صورت وضع  

z  منظور مي شود. ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

ارچوب از چبا دريافت وجه التزام و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج 

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است:

بــه منظــور شــروع پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم  ،عدد  وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ســاختار شكســت كــار درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد مربوط فهارس بهاي وابطضتعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس 

  مي باشد.است، 

  بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد. ،پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،واد حاصل از تخريبپيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن م ،در پايان كار

   حل اختلاف – ١٧ماده 

ب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اسناد و مدارك پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســ

  مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد. اجرا شود و اسناد و مدارك

  رسيدگي و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پيمان، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل مي كنند.

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧، در مرحله مذاكره و كارشناسي ()١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــاوت از ضــوابط ، مقــررات ، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام فنــي و 

از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلاك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را 

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ١-١٧در اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند (

  زير اقدام كنند:
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موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

مهندس مشاور ظرف دو هفته يا مدت مورد توافق (از تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي 

  فق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. مي كنند. صورت جلسه حاوي توا

) رفع نشود، پس از توافق دو طرف به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

سه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي در صورت پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجل

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و يا پــس از بــروز اخــتلاف، بــا توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  - ٣-٢-١٧

  كارشناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. 

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  داوري - ٣-١٧

هــر يــك ) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول ٢-١٧چنانچه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــيس جمهــور ( رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور )  - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  ه شوراي عالي فني ارجاع مي شود.در صورت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري ب - ٢-٣-١٧

نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد ادعــا از طــرف خواهــان )، امضــاي  - ٣-٣-١٧

  قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير ترتيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. 

ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــزم  -٤-١٧

  به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارك پيمان هستند.

  

  

  پيمانكارنماينده 

  خانوادگي نام و نام

  امضا

  كارفرمانماينده 

  نام و نام خانوادگي

  ضاام
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  پيوست شماره يك 

  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 

  

  تهيه و نصب آسانسور

  تهيه پكيج هاي حرارتي
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  پيوست شماره دو

  

  ظور پرداختهاي موقتتعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به من

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
ها و كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه، حصاركشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره  ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  دو پيمان با رعايت مراحل زيرمشخص گردد:

ايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي، عمليات اجر - ١

 معلوم و كدگذاري شود؛

به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد فعاليت متناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد فعاليــت تهيــه  - ٢

 گردد؛

ستفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول با ا - ٣

 دفترچه فهارس بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛

درصــد بــرآورد  ٨ن درصــد نبايــد از از تقسيم مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر فعاليت بدســت مــي آيــد. ايــ - ٤

 هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل تفكيك باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن

 بيش از سقف تعيين شده، مجاز است؛

باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با برآورد هزينه اجراي كار 

اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فعاليت در اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه در فعــاليتي، 

اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر بــا آن فعاليــت، فصــلي 

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٢٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهساختار شكست 

ساختار 

شكست 

 كار

  شرح 
مبلغ برآورد 

  (ريال)
  فصل متناظر  درصد

رشته 

  متناظر

  ٣.٣٨٥  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١
    

  ابنيه  كلي  ٣.٣٨٥  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رگاهتجهيز كا  ١/١

  ٠.٦٧١  ٧٩,٢٧٤,٤٢٥  خاكبرداري  ٢
    

  ابنيه  فصل سوم  ٠.٦٢٣  ٧٣,٥٨٧,٢٥٢  گود برداري با ماشين  ١/٢

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٠٤٨  ٥,٦٨٧,١٧٣  خاكبرداري دستي و رگلاژكف  ٢/٢

  ٣.٣٧٣  ٣٩٨,٦٠٢,١٧٨  عمليات بنايي با سنگ  ٣
    

  ابنيه  فصل چهارم  ٣.٣٧٣  ٣٩٨,٦٠٢,١٧٨  ژ كف ساختمانعمليات بنايي با سنگ و بلوكا  ١/٣

  ٥.٦٩٩  ٦٧٣,٤٦٩,٧٦٠  فونداسيون  ٤
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٥٠١  ٥٩,١٨١,٤٨٦  اجراي بتن مگر  ١/٤

  ابنيه  فصل هفتم  ٤.٢٤٧  ٥٠١,٨٣٤,٥٤٨  ساخت و نصب آرماتور فنداسيون  ٢/٤

  ابنيه  فصل ششم  ٠.٣٦٠  ٤٢,٥٨٢,٦٨٣  قالب بندي فونداسيون  ٣/٤

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٥٩١  ٦٩,٨٧١,٠٤٣  بتن ريزي فونداسيون  ٤/٤

  ١٩.١٣٩ ٢،٢٦١،٤٠١،٧٠٣  اسكلت  ٥
    

  ابنيه  فصل ششم  ١.٢٣٨ ١٤٦،٢٨٤،٩٣٢  قالب بندي تير و ستونها  ١/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٦.٠٧٢ ٧١٧،٤٤٢،٠٣٨  اجراي ستون هاي  طبقات همكف واول  ٢/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٤.٣٣٠ ٥١١،٦٢٨،٠٢٥  اجراي تير هاي طبقات همكف واول  ٣/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٣.١٦٩ ٣٧٤،٤١٨،٦٨٣  اجراي تير هاي طبقات دوم وسوم  ٤/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٤.٣٣٠ ٥١١،٦٢٨،٠٢٥  اجراي ستون هاي طبقات دوم وسوم  ٥/٥

 ٤,١٥٣ ٤٩٠،٦٨٩،٧١٠  سقف سازي  ٦
    

  ابنيه  دهمفصل  ٤,١٥٣ ٤٩٠،٦٨٩،٧١٠  اجراي سقف طبقات  ١/٦

  ٧.٧٩٠  ٩٢٠,٤١٩,٦٩٢  سفت كاري  ٧
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٠.٤٢٣  ٥٠,٠٢٠,٣٦٠  اجراي كرسي چيني و عايق كاري روي آن  ١/٧

  ابنيه  فصل يازدهم  ٥.٥٢٤  ٦٥٢,٦٧٥,٢٨٣  طبقاتاجراي ديوار چيني   ٢/٧

  ابنيه  فصل هفتم  ١.٨٤٣  ٢١٧,٧٢٤,٠٤٩  ساخت و نصب وال پست ها  ٣/٧

  ٦.٤٥١  ٧٦٢,٤٣٢,٩٠٥  تاسيسات فاز اول  ٨
    

  مكانيك  فصل سوم  ٠.٨٠٦  ٩٥,٢٤٠,٨٨٦  اجراي لوله كشي فاضلاب  ١/٨

  مكانيك  فصل چهارم  ٢.١٩٣  ٢٥٩,١٧٤,٣٤٤  اجراي لوله كشي پنج لايه  ٢/٨

  برق  فصل سيزدهم  ٢.٠٠٨  ٢٣٧,٣٠٤,٩٩٠  اجراي لوله هاي برق  ٣/٨

  مكانيك  فصل چهارم  ٠.٨٧٩  ١٠٣,٨٩٦,٠٠٠  اجراي جعبه كلكتور و شيرآلات مربوطه  ٤/٨



 

 ٤٠ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٥٦٥  ٦٦,٨١٦,٦٨٥  اجراي چاههاي آب باران و فاضلاب  ٥/٨

  ٢.٥٨٩  ٣٠٥,٨٤٣,٤٨٣  كف سازي  ٩
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٨٤٤  ٩٩,٦٧٩,٨٩٥  پوكه ريزي سرويس ها و شيب بندي و پوكه ريزي بام  ١/٩

  ابنيه  فصل سيزدهم  ١.٧٤٥  ٢٠٦,١٦٣,٥٨٨  عايق كاري سرويسها و پشت  بام  ٢/٩

 ٢٢,٣٧٣ ٢،٦٣١،٨١٥،٦٨٤  كاري نازك  ١٠
    

  ابنيه  فصل هجدهم  ٢.٩٥٤  ٣٤٧,٨٨٩,١٠٠  شمشه گيري، گچ و خاك و سفيدكاري ديوارها و زير سقفها  ١/١٠

  ابنيه  فصل هجدهم  ٠.٦٠٠  ٦٩,٦٧٣,٧٩٩  سيمانكاري آستر و رويه تخته ماله اي  ٢/١٠

  نيهاب  فصل بيست و دوم ٧,٦٠١ ٨٩٦،٩٦٢،٥٧٠  نصب سنگ كف و ديوارها  ٣/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ٠.٥٦٦  ٦٥,٦٨٧,٨٨٩  MDFدربهاي     ٤/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٧٠٥  ٢٠٠,٣٠٤,٠٠٠  درب هاي ضد سرقت طبقات  ٥/١٠

  ابنيه  فصل هفدهم  ٣.٩٩٤  ٤٧٠,٧١٤,٤٠٠  تهيه ونصب پنجره ها  ٦/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.١٩٧  ١٤٠,٢١٢,٨٠٠  تهيه و نصب يراق آلات  ٧/١٠

  ابنيه  فصل بيست و سوم  ٠.١٥٤  ١٧,٠٧٤,٥٢٥  سرويسها و حمامها و موتورخانهسقف كاذب   ٨/١٠

  ابنيه  فصل شانزدهم  ٢.٣٨٣  ٢٨٠,٤٠٦,١٢٦  تهيه ونصب درب هاي آهني ونرده هاي فلزي و چارچوب دربها  ٩/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٢١٩  ١٤٢,٨٩٠,٤٧٥  تهيه ونصب پاركت وقرنيز چوبي طبقات  ١٠/١٠

 ١٢,٥٨٠ ١،٤٨٦،٤٨١،٨٥١  نما سازي  ١١
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٢.٦٨٢  ٣١٦,٨٦٩,٨٠٠  نما چيني با آجر قزاقي  ١/١١

  ابنيه  فصل بيست و دوم ٧,٦٣٢ ٩٠١،٨٣٦،٩٠٠  سنگ نما از نوع تراورتن  ٢/١١

  ابنيه  فصل بيست و چهارم  ٠.٥٤١  ٦٣,٨٧٤,٠٢٥  تهيه و نصب شيشه ها  ٣/١١

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ٠.١٥٩  ١٨,٨٢٠,٢٣٠  وي كار هاي فلزياجراي رنگ ضد زنگ  واجراي رنگ روغني ر  ٤/١١

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ١.٥٦٦  ١٨٥,٠٨٠,٨٩٦  هاتهيه مصالح واجراي رنگ نيم پلاستيك روي اندود گچي ديوارها وسقف  ٥/١١

  ٣.٢٧٣  ٣٨٦,٧٢٢,٣٤٣  كاشي و سراميك  ١٢
    

  ابنيه  فصل بيستم  ٣.٢٧٣  ٣٨٦,٧٢٢,٣٤٣  اجراي كاشي و سراميك  ١/١٢

  ٣.٨٦٣  ٤٥١,٧٦٥,٨١٥  فاز دوم -تاسيسات برقي   ١٣
    

  برق  فصل ششم  ٠.٩٩٨  ١١٦,٦٩٢,٧٨٤  سيم كشي و كابل كشي  ١/١٣

  برق  فصل يازدهم  ٠.٢٢٢  ٢٥,٠٨٦,٧١٠  كليد و پريز و اقلام برقي  ٢/١٣

  برق  فصل اول  ٠.٦٥٢  ٧٥,٨٦٦,١٨٠  نصب چراغها  ٣/١٣

  برق  فصل چهاردهم  ٠.٥٥٩  ٦٤,٩٢٠,٤٢٢  ساخت ونصب تابلوهاي برق  ٤/١٣

  برق  فصل بيست و ششم  ١.١٤٢  ١٣٤,٩٧٦,٣٣٥  تهيه و نصب وسايل اعلام و اطفاء حريق و آنتن مركزي  ٥/١٣

  برق  فصل بيستم  ٠.٢٩٠  ٣٤,٢٢٣,٣٨٤  تهيه و نصب وسايل سيستم ارت  ٦/١٣

  ٤.٢٩٣  ٥٠٧,٢٣٧,٨٧٧  فاز دوم -تاسيسات مكانيكي    ١٤
    

  مكانيك  فصل بيست ونهم  ١.٣٤١  ١٥٨,٤٩٧,٦٧٧  م بهداشتياجراي شيرآلات و لواز  ١/١٤

  مكانيك  فصل هفدهم  ٢.٦٢٣  ٣٠٩,٨٩٠,٣١١  اجراي رادياتور ها و حوله خشك كن  و شيرالات مربوطه  ٢/١٤

  مكانيك  فصل سي ام  ٠.٣٢٩  ٣٨,٨٤٩,٨٨٩  تهيه و نصب هواكشها و آتش خاموش كن  ٣/١٤

  ٠.٠٤٨  ٥,٦٧٧,٧٤٢  حمل مصالح  ١٥
    



 

 ٤٠ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ابنيه  فصل بيست و هشتم  ٠.٠٤٨  ٥,٦٧٧,٧٤٢  مصالححمل   ١/١٥

 ٠,٣٢٠  ٥٤,٤٧٣,٤٠٧  برچيدن كارگاه  ١٦
    

  ابنيه  كلي ٠,٣٢٠  ٥٤,٤٧٣,٤٠٧  برچيدن كارگاه  ١/١٦

  جمع كل

  

١١،٨١٦،٣٠٨،٥٧

٥  

١٠٠  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  پيوست شماره سه 

  محاسبات سطوح 

  

  

درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ( با ارائه  ١٢در جدول ماده ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه 

كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوست، تنطيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و 

  پيمان نمايد. 

  

  مساحت (مترمربع)  طبقه  رديف

  ٢٠٨,٦٨  همكف  ١

  ٢٢٠,٥١  ولا  ٢

  ٢٢٠,٥١  دوم  ٣

  ٢٢٠,٥١  سوم  ٤

  ٢١,٥٤  خرپشته  ٥

  ٨٩١,٧٥  مجموع

  

  

  
  

  كروكي طبقه همكف مسكن متخصصين



 

 ٤٠ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  
  

  كروكي طبقات اول، دوم و سوم مسكن متخصصين

  

  
  

  كروكي خرپشته مسكن متخصصين
  
  



 

 ٤٠ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  
  شرايط خصوصي پيمان

ان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيم

تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به 

ومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عم

  مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

جه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بود

  بر اين پيمان حاكم است. ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد  ****** نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، بكار  پيمانكارالف) - ١٧ماده 

  گمارد:

*******************************************************************************  

  روز از تاريخ تحويل كارگاه است.  ٢١آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار   ب) -  ١٨ماده 

  جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است:

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٢

  درصدر ريالي كاركرد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  جمع مبالغ كاركردهاي ماهانه. - ٦

  ضيلي لازم الاجرا خواهدبود.كليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانبندي تف - ٧

  گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: ه) -  ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان. ١٨طبق مندرجات ماده 

است، در اختيار  كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده الف) -  ٢٠ماده 

  پيمانكار قرار مي دهد:

*****************************************************************************    

  كارفرما، به شرح زير، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند:ز)  - ٢٠ب و  - ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

  پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند: ه ) – ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

ور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشا ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

*****************************************************************************  

  همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است:قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و  ج) -  ٢١ماده 

  بيمه تمام خطر كارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. -  ١

  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : و) -  ٢١ماده 

****************************************************************************  



 

 ٤٠ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است: الف) -  ٢٢ماده 

  دوسري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه. - 

، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح  شمار نسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت) همراه با ديسكت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ،  - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  كار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند.پيمان ب) -  ٢٤ماده 

  قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ و صلاحيت فني آنان را به تائيد دستگاه نظارت برساند. - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند: الف) -  ٢٨ماده 

*******************************************************************************  

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: ه ) – ٢٩ماده 

و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد. دوره شاخص مبناي  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١نرخهاي اين پيمان طبق مفاد بخشنامه شماره  - 

  مي باشد. ١٣٩٧، سه ماهه سوم سال  پيمان

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است: ج) -  ٣٢ماده 

  هزينه آزمايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه مشخصات مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد. - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ ت/١٢٣٤٠٢شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  اين پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد. ) ٣٦ماده 
  ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است: الف) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند: ب) -  ٣٨اده م

*****************************************************************************  

  برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند: كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام ه ) – ٣٨ماده 

****************************************************************************  

يل پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكم ب) -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد:

****************************************************************************  

ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير  د) -  ٤٧ماده 

  است:

****************************************************************************  

  هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود: ب) -  ٤٩ماده 

  شرايط عمومي پيمان  ٤٩براساس مفاد ماده  - 

  ارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند:در صورت اتمام پيش از موعد كار،ك الف) -  ٥٠ماده 

****************************************************************************  

  ر وصول مي شود.خسارت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكا )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 بر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي - 



 

 ٤٠ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت آخرين پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد

  . باشد مي خود كاركنان و كارگران مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه ترعاي به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 

اين  ١٧و در صورت عدم توافق طرفين ، ماده  بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي نامه آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان اين بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي صلاحيت  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩ار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره پيمانك ) ٥٤ماده  - 

  ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

  

  

  مانكاريپ  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

كارگاه اوليهدستور العمل تجهيز   
 

 موضوع رديف

 هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.تامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
هاي مسكوني و اداري و دفاتر هاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 كار.

 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس.بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين ٦

٧ 
رهاي ر كاتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان د

 متر باشد. ٣,٥رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٠ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  
  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار

 ( كار برگ شماره يك) 

 

  باشناسه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      كد پستي       متقاضي نامنظر به اينكه   

  مايد.شركت ن         كار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع كار / مناقصه / مزايده   

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامبرابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچه     ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

اه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط با تسليم پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگ

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز هر مبلغي را كه

له كرد  اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا حوا     ذينفع كارفرما/ نامسوي  واصله از

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 معتبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست كتبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

موجب اين تمديد  متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا    ضامن نامبراي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه       ذينفع كارفرما/ نام

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله    ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن منارا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

شود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد مطالبه ن   ذينفع فرما/ كار نامچنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   

  گردد يا مسترد نگردد.

ط ضمانت نامه خواهد بود. در صورت ضبدر صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر 

  موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٠ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني                   كد پستي  متقاضي نامنظر به اينكه  

دارداز  /ذينفع فرما كار نامكه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با     قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

تي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهدا  /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي نامكتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به   ذينفع كارفرما/ نامصورتي كه  

مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي      ذينفع / كارفرما نام... ريال / ارز ، هر مبلغي را كه                 .......ده است ، تاميزان   ...................ياد شده تخلف ورزي

به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با ذكر  با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي      ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  بپردازد.    ذينفع / كارفرما نامنوع تخلف در وجه يا حواله كرد   

از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه قبل      ذينفع كارفرما/ ناممدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                است و بنا به درخواست كتبي واصله 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد     متقاضي نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا     ضامن نامدرخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه

        تعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد                      م  ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع كارفرما/ نام    

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

 



 

 ٤٠ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 
  تنامه پيش پرداخت ضمان

  (كاربرگ شماره سه)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                   كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با كه موضوع ارجاع كار آن در پ   قرارداد موضوعاطلاع داده است كه قرارداد   ضامن  نامبه  

  نام كتباً به   ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي كه  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي نامنموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به 

است هر مبلغي تاميزان پيش پرداخت مستهلك نشده رابه محض دريافت اولين تقاضاي   متقاضي نامدهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به اطلاع   ضامن

  ذينفع كارفرما/ ناماست و بنا به درخواست كتبي                      بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                   كارفرما/ذينفع نامكتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را    ضامن  نامواصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه 

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ   ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامتمديد را فراهم نسازد و نتواند موجب اين  متقاضي نامتمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نامدرج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامآن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي  كه در  متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   ذينفع كارفرما/ نامبه   ضامن  نامروز از تاريخ تحويل نامه استعلام 

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضي نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامي سو

تنامه خود به خود باطل و از درجه در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمان

  بار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد. اعت

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٣٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  وقي                      به نشاني                                 كد پستي                با شناسه حقيقي / حق  متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ ناماطلاع داده است كه مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

        ،            متقاضي نامپرداخت شود از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضي نامموضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده به  

از اجراي تعهدات ناشي از   متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامبهكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه    ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

            مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي  ذينفع كارفرما/ نامقرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را كه 

بپردازد. مدت اعتبار   ذينفع كارفرما/ نام  بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد   فعذين كارفرما/ نام

له تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه واص  ذينفع كارفرما/ ناماين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي 

موجب تمديد آن را   متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا    ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

                متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد     ضامن  ناميد نمايد را حاضر به تمد  ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٣٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  (كاربرگ شماره پنج)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                  كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

            كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد                 قرارداد عموضوپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

ين معاملات و كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضم  ذينفع كارفرما/ ناماز مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وي  از  ذينفع كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  نام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهاي اسناد تعهدآور                         متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

  ريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: شماره و تا

  :  متقاضي نام  كل مبلغ كاركرد يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلي به

  مانده قابل پرداخت قبل از كسور : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  اخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عدد : مانده پرد

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  امضاء و تاييد ذيحساب : 

  اين كاربرگ در دو نسخه تهيه شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. 

  مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان 

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٠ از  ٣٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  دست اجرا و ظرفيت آماده بكار فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در
دردست اجرا  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                 آيين نامه ارجاع كار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ ١٨مطابق ماده 

 مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذكور راو يا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار 

  با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبلغ به ميليون ريال

  (ريال) مانده ظرفيت  ظرفيت پايه در رشته  مبلغ كاركرد قرارداد  مبلغ قرارداد  نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  تانداري جهت برخورد قانوني معرفي نمايده خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع مي باشد .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانكار را از مناقصه كنار گذاشته و وي را به دفتر فني اسچنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد ك

ت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده است ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئولي بعد از اعلام نتايج چنانچهو 

  اين شركت رفتار مي گردد.

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 
ج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتا اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و

  ز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد.ومدارك مورد نيا



 

 ٤٠ از ٤٠ صفحه

  

  

  

 
  برگ پيشنهاد قيمت

  

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، اينجانب ، 

تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و قيمتهاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا و  شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي

در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و  قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت

پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع از جميع شرايط و  سوار بيله متخصصين مسكن واحد شش احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه و اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم كه:

  اد و مدارك مناقصه به مبلغ كل:عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسن -١

  (به عدد)     ......................................................................................... ريال

  ................................................................. ريال انجام دهم.(به حروف)     ........................................................................................................

  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه: -٢

 ٢٠ه و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمود -الف

  از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد. كاري روز

در  ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را -ب

  مدت مندرج در اسناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.

  تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود. -٣

  اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد. -٤

دعوتنامه را به نفع  ١٣ين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند تحت عنوان تضم -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  

  تاريخ :                                                             پيشنهاددهنده شركت

  و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور نام

  

  


