
 

 ٣٧ از  ١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 
  

  

  

  

  دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي
  

  دانشگاه علوم پزشكي

  و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  

  اسكلت فلزي سوله انبار دارواحداث  پروژه

  

  

    
 
 
 
 
 
 
  

  

  ١٣٩٨ماه  خرداد

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت برطرحهاي عمراني دانشگاه
  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهاي  شرايط شركت در مناقصه عمومي يك مرحله

را از طريق  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل در نظر دارد 

  به نشاني )ستاد  ( كترونيكي دولتلسامانه تداركات ايك مرحله اي و به صورت الكترونيكي و از طريق عمومي برگزاري مناقصه 

www.setadiran.ir  بايستي فوق الذكر كليه شركت كنندگان در مناقصه ( اشخاص حقوقي ) واگذار نمايد . لذا   به شركت هاي واجد شرايط

  تكميل نمايند . ناد شرايط ذيل را دقيقاً مطالعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اس

  موضوع مناقصه:  - ١

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژه ساختماني عمليات

  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: - ٢

زيربناي  شد دراست كه طبق نقشه ها و مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه كه به پيوست مي با اجراي اسكلت فلزي سوله انبار داروپروژه فوق الذكر شامل 

 اجرا مي گردد.مترمربع   ١٢٠٠

  انبار دارويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  –راه انزاب  –اردبيل :  پروژه اجراي محل  - ٣

  ١٣٩٨بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال  ٨,٠١٠,١١٤,١٠٢مبلغ برآورد اوليه :  - ٤

   ختصاصيدرآمد او از محل اعتبارات عمراني  محل اعتبار پروژه : – ٥

   خواهد بود. نقديپرداخت ها بصورت  نحوه پرداخت: – ٦

  خواهد بود. ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه  انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  نحوه ارائه قيمت : - ٧

           ت الكترونيكي و از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي و به صور نحوه واگذاري : - ٨

و بــا اســتفاده از مــي باشــند   ابنيــه ٥رتبــه كــه داراي حــداقل   ين مناقصه گراني ( اشخاص حقــوقي )از ب   www.setadiran.irبه نشاني  )ستاد ( 

و » الــف « بــه نحــوي كــه اول فايــل مربــوط بــه پاكــت واگذار مي شود،  متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤بخشنامه دامنه متناسب ( 

گشــوده شــده و اســناد پيمانكــار توســط اعضــاء » ب«، فايــل مربــوط بــه پاكــت يــا فــيش واريــزي اصل آن گشايش و در صورت صحت ضمانت نامــه 

 برنــده /    متوســطميــزان اهميــت  اعمال بخشــنامه دامنــه متناســب بــا باگشايش و » ج « ، فايل مربوط به پاكت  نكميسيون بررسي و در صورت كامل بود

  برندگان مناقصه از طرف كميسيون مناقصه اعلام خواهد شد .  

  شمسي  ماه ٣   مدت اجراي كار: - ٩

  معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي اردبيلكار فرما:   - ١٠

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه نظارت: واحد - ١١

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

شماره  دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به ٦بر اساس ماده  مبلغ سپرده شركت در فرايند ارجاع كار : - ١٣

 ٠١/١٠/١٣٩٧ – ١٢٤٩/١٠٠كميته فني و تخصصي مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره  ٠١/٠٣/١٣٩٧د مورخ /٥٨١/٢٠٥

وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در خصوص عدم پذيرش ضمانت نامه هاي صادر شده از تمام شعبات بانك اقتصاد نوين سراسر كشور ) 

كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير در سامانه تداركات الكترونيكي  ميليون ريال) چهارصد و يكريال (  ٤٠١,٠٠٠,٠٠٠به مبلغ  



 

 ٣٧ از  ٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

اقصه گزار تسليم به دستگاه من پاكت الف پاكتي تحت عنوان  در»  اصل آن « بارگذاري و    www.setadiran.ir  به نشاني دولت ( ستاد )

  شود:

نــزد بانــك صــادرات شــعبه ميــدان ورزش   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦به مبلغ فــوق بــه شــماره حســاب ( نسخه صاحب حساب ) ارائه فيش واريزي- الف

  اردبيل به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيل

  ات بهداشتي درماني استان اردبيل ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدم- ب

نامــه  مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونه شرط و محدوديت در متن ضــمانت

در ســامانه پيشــنهاد دهنــده » ج « و  » ب« پاكتهــاي و قرائت فايلهاي مربوط بــه موجب عدم گشايش ،   در زمان درخواست وصول توسط مناقصه گزار

  خواهد شد.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.- ج

به صورت الكترونيكي و از طريق » ج « و » ب « ، » الف «   جداگانه پاكت ( فايل )پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد و مدارك خود را در سه  - ١٤

   :ارائه نمايند  به شرح ذيل  www.setadiran.ir به نشاني الكترونيكي دولت ( ستاد )درگاه سامانه تداركات 

  فايلهاي مربوط به پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير باشد:

  

  شود:گذاشته  )) الف ((  مربوط به پاكت اسناد و مداركي كه بايد در  فايل  - ١٤-١

شرايط شركت  ١٣( به شرح بند  ميليون ريال) چهارصد و يكريال ( ٤٠١,٠٠٠,٠٠٠  سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ - 

  در مناقصه) 

سامانه تداركات  ارائه از طريق، علاوه بر  اصل سپرده شركت در فرآيند ارجاع كارحاوي » الف « تبصره : پاكت 

به صورت سربسته و لاك و مهر شده به نشاني : اردبيل  مي بايست  www.setadiran.ir  ه نشانيب الكترونيكي دولت ( ستاد )

و رسيد  تسليمدبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  –جنب شهرك دادگستري  –انتهاي خيابان دانشگاه  –

  شته شود :  و روي پاكت نو دريافت نموده

به اضافه نام و نشاني » دارو  انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهمربوط به مناقصه عمومي يك مرحله اي » الف « پاكت « 

  پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پاكت .

  (( ب ))  گذاشته شود: فايل مربوط به پاكتاسناد و مداركي كه بايد در   - ٢-١٤

  )٣٧از  ٦الي  ١صفحه برگ ( ٦تعداد  شرايط شركت در مناقصه به - 

  )٣٧از   ٧صفحه برگ ( ١تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به تعداد  -

  )٣٧از  ٨صفحه برگ ( ١تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار به تعداد  -

) ٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧ع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون من -

  )٣٧از  ٩صفحه برگ ( ١به تعداد 

  )٣٧از  ١٠صفحه برگ ( ١نمونه فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  - 

  )٣٧از   ١١صفحه برگ ( ١نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار  - 



 

 ٣٧ از  ٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  )٣٧از  ١٢صفحه برگ ( ١تعداد  فرم تعهد نامه مهارت فني به -

  )٣٧از    ٣٠الي   ١٣از صفحه برگ (  ١٨نمونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد  -

  )٣٧از    ٣٥الي   ٣١از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه هاي -

  )٣٧ از  ٣٦ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

    ارائه شده از طرف مناقصه گزارو مشخصات فني، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي حاوي نقشه ها فايل  -

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم  ٥حداقل ابنيه فرم صلاحيت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر ( -

  مني پيمانكاران مورد تاييد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي) صلاحيت اي  -

  ) صرفاً داشتن گواهي طي دوره آموزشي براي اعضاي شركت به منزله صلاحيت ايمني محسوب نميشود. ١تبصره 

نســبت بــه ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخــه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩) پيمانكار مكلــف اســت در راســتاي اجــراي بخشــنامه شــماره  ٢تبصره 

  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

و كــد معــاملاتي را  ( پيمانكاران مي توانند فرم ثبت نام يا تائيديه ثبت نام را در اسناد مناقصــه گذاشــته  ارائه كد معاملاتي بورس از كارگزاران بورس -

 در زمان عقد قرارداد ارائه نمايند . ) 

  هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

  اساسنامه شركت ، روزنامه رسمي كشور حاوي امضاهاي مجاز و آخرين آگهي تغييرات شركت  -

  رداد الزامي مي باشد . تبصره : ارائه اصل مدارك فوق در هنگام عقد قرا

  

  : پاكت (( ج )) گذاشته شودفايل مربوط به اسناد و مداركي كه بايد در   - ٣-١٤

  ) ٣٧از   ٣٧صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١

  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه موضوع جداول و اوراق  - ٢

 ج پاكت در و نموده امضاء و مهر و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦-٥-٤-٣-٢-١(  بها تجزيه لجداو موظفند پيمانكاران كليه( 

 طبق بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، باشد داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. قراردهند

  . )   باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان رحداكث.  نمايد تكميل ٦ شماره جدول

زار هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گ - ١٥

  اعلام وجزء اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

ه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و مناقص - ١٦

  .اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود 

  :دريافت اسناد مناقصه  -  ١٧

مورخه  دوشنبهروز  ١٤:٠٠ساعت لغايت  ٢٨/٠٣/١٣٩٨مورخه  سه شنبهاز روز    هريك از مناقصه گران مي توانند فايل اسناد مناقصه را

  دريافت نمايند .  www.setadiran.ir  به نشاني از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) ٠٣/٠٤/١٣٩٨

 پنجشنبه روز توجيهي جلسه در توانند مي باشند داشته ابهامي مناقصه مدارك و اسناد مفهوم به نسبت كه كنندگان شركت از يك هر - ١٨

  .نمايند شركت دانشگاهمديريت منابع فيزيكي و طرحهاي عمراني دفتر  محل در ظهر از قبل ١٠:٠٠ ساعت راس ٠٦/٠٤/١٣٩٨  مورخه



 

 ٣٧ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  :  آخرين مهلت ارائه پيشنهادها - ١٩

روز  ١٤:٠٠ساعت با شرايط قيد شده در اسناد مناقصه و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده و تا مناقصه گران بايد پيشنهاد خود را منطبق 

 بديهي استارائه نمايند .   www.setadiran.ir  به نشاني از  طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) ١٦/٠٤/١٣٩٨مورخه  يكشنبه

  مي بايست تا تاريخ فوق به دبيرخانه ستادمركزي دانشگاه تسليم گردد . پاكت الف 

 ١٥/٠٤/١٣٩٨مورخه  شنبه روز ١٤:٠٠ شركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت - ٢٠ 

  به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهند.

مورد مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مديريت و برنامه ريزي در صورتيكه مبلغ كار  - ٢١

سازمان برنامه و مانكاران كشور اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پي

و به تسليم بودجه كشور اطلاع داده شود. مشاركت مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت نگردد 

ر دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال پيشنهاد مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي با

  از فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد.

  تاريخ و محل بازگشائي پاكتها ( فايل ها )  – ٢٢

در كميسيون مناقصه به  ١٧/٠٤/١٣٩٨مورخه  دوشنبهقبل از ظهر روز  ١٠:٠٠پيشنهاد هاي واصله ( فايل هاي بارگذاري شده ) راس ساعت 

و از طريق سامانه تداركات  اردبيل دانشگاه علوم پزشكيمركزي ستاد  - جنب شهرك دادگستري  –انتهاي خيابان دانشگاه  –اردبيل نشاني : 

  شود.  گشايش و خوانده مي www.setadiran.ir  به نشاني  الكترونيكي دولت ( ستاد )

  كه به صورت فيزيكي ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . » ) الف « به پاكتهايي ( به جز پاكت   – ٢٣

  دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. - ٢٤

  شود. نوشته قيمت رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهاد - ٢٥

پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي  ) روز كاري ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٦

ضبط مي او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما  فرآيند ارجاع كارشركت در  سپردهخود به انعقاد پيمان مبادرت نمايند. در غيراينصورت 

  شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

معاملاتي ودر صورتيكه برنده مناقصه اعلام گرديده و او با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود بر اساس آيين نامه مالي  - ٢٧

نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نفر دوم ( در صورت وجود ) دانشگاهها 

  او هم به نفع كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد. فرآيند ارجاع كارشركت در  سپردهنشود 

  مي شود. بعد مسترد سه هفته ساير مناقصه گران ،  فرآيند ارجاع كارپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در  - ٢٨

هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب به رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش   - ٢٩

ذكر نام مي شود و چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرائي گزارش امر را با 

كشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه  برنامه و بودجهافرادي كه در تباني شركت داشته اند به سازمان 



 

 ٣٧ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

اً به تبشركتها/پيمانكاران متخلف را از طريق تنزيل رتبه و حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منعكس و ك

  شركتها/پيمانكاران متخلف و دستگاههاي اجرائي اعلام خواهدنمود.

  كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود. برنامه و بودجهرفتار شركت كنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان  -٣٠

  نامه مالي و معاملاتي دانشگاه مي باشد.ساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران و آئين  -٣١

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با  ٢٢/١٢/١٣٨٣- ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  - ٣٢

ستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار دستگاه اجرايي مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در د

  سال نمي باشد. ٥مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت 

 شركتهايي كه اعضاي هيات مديره مشترك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند.-٣٣

   ه صورت خوانا باشد . كه در سامانه الكترونيكي دولت ( ستاد ) بارگذاري مي شود بايد به ترتيب و ب اسنادي – ٣٤

تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مندرج در اين شرايط را دقيقاً مطالعه نمايد و عدم ، دستورالعمل ها  ،آئين نامه ها ندمكلفشركت كنندگان  – ٣٥

  اطلاع بعدي مسموع نخواهد بود . 

  نمائيد. بارگذاريخواسته شده به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب  :توجه 

  دستگاه مناقصه گزار

  

  نام و نام خانوادگي

  اعضاي مجازتعهد آور و مهر و امضاء پيشنهاد دهنده 

  

  

  .فراموش نشود » الف « پاكت  لاك و مهر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 مشخصات پروژه -١
  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث: عنوان پروژه

  عنوان دستگاه اجرايي: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
  اردبيلشهرستان محل اجراي پروژه: 

 اطلاعات كلي - ٢
  مبلغ اوليه پيمان (به ريال): 
   ماه شمسي ٣مدت اوليه پيمان (به ماه): 

   الري ٢,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠گاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال): مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دست
  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -٣

                اد مثبته مربوط به پيش بيني اعتبار در قانون بودجه سنواتي، در اسناد ارجاع كار ضميمه شده         فرمها و اسن -١-٣
              عتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.        درصد ا ٣٠و حداقل 

ام ميسر ت و بدون ابهخصات فني و مصالح ارائه شده در اسناد ارجاع كار، بگونه اي است كه تهيه برآورد و ارائه قيمت، با دقنقشه ها، مش -٢-٣
                                                                                                                                        است.                     

                      ماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي، هماهنگي و انطباق دارند.                           نقشه هاي مع -٣-٣
                     جراي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                                        ازمين و محل  -٤-٣
                         ائه شده با شرايط، موقعيت و عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                 نقشه هاي ار -٥-٣
                            يز برآورد و برآورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.                          ركد فعاليت،  - ٦-٣
  پيشنهادي لحاظ شده است.   ه منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمتبزمان كافي براي مناقصه گر  -٧-٣
                      بندي كلي براساس امكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.               برنامه زمان -٨-٣
                            رصدي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.        ميزان پيش پرداخت كه د-٩-٣

پيمان، طبق دستورالعمل تهيه و ضميمه اسناد  ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                    ارجاع كار شده است.                                                                                      

          پيمان، در پيوست شماره سه درج شده است.                      ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

 

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار فرم تعهد تناسب

  

در رشته ابنيه و پايه                      در رشته تاسيسات و تجهيزات  مورد تائيد از    اين شركت/پيمانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          

حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به 

  گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت داراي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.

، كارفرما مي تواند به در صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطلاعات ارائه شده اين شركت/پيمانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كار 

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت و امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ تعهد نامه پيشنهاد دهنده 

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهمربوط به 

  

  

ر معاملات دولتي اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت د

و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود  ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

ناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده م

اين پيمان سهيم و  اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند، در

ه آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را ب

  را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.

چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود 

ارفرما نرساند نه تنها ك اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع

تشخيص خود از اموال  حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز به

  اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي  مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين

  باشد.

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٣٧ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ارهانمونه فرم بيمه نامه در ك

  

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهموضوع مناقصه: : كليه عمليات ساختماني 

  

رارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امضاي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد ق

شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات،  ٢١در شرايط مناقصه و ماده عمليات موضوع مزبور را بطوريكه 

  نزديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ((ب)) تسليم شده است.

نشود، تا  ن امر ميسرهمچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  ٢١حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دستگاه اجرائي مطابق ماده 

آسيب وارد نمايد، اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات  مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده

  وارده مي باشد.

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٣٧ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل بعمل آورده و نقشه هاي موجود مربوطه دارو  انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهاحتراماً بدينوسيله گواهي مي شود اين شركت از محل 

  بت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نس

  بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت. 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  تعهد نامه مهارت فني

 
دارو  انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهپرسنل وكارگران بكار گرفته شده در عمليات اجرايي  ٥٠بدينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند.

 
 
 
 

  نام پيشنهاددهنده:                                                  تاريخ:    

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   ه طرح : شمار

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژه      عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل عنوان دستگاه اجرايي: 

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاهنام واحد خدمات مشاوره: 

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  شماره پيمان:                                              تاريخ پيمان:

  لاردبي شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهمحل اجرا

  وچه                           ك                 خيابان :                                                روستا



 

 ٣٧ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك  ي آقاي / خانم  ............................ به نمايندگ در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود كه ............................................... بين به تاريخاين پيمان 

ريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ........................ كد اقتصادي .................. ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاشركت  و طرف

اي گواهينامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...........................شناسه ملي ...................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خانم ها ..........................دار

.................. فرزند ...................... متولد ............. با كد ملي ........................ و شماره شناسنامه نمايندگي ورخ ............. با.....................م

  پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد.در اين پيمان  ........................ صادره از .............................با سمت ...................................كه

  ......................................نشاني كار فرما: ................................................................   نشاني پيمانكار: ..........................

  موضوع پيمان  - ١ماده

 احــداث پــروژه، تاسيسات برقي، تاسيســات مكــانيكي)، و تحويــل  ،پياده رو و رمپست از اجراي عمليات ساختماني( ابنيها ن عبارتموضوع پيما

، مشخصات فنــي و نقشــه هــاي كساس مدار؛ برا شهرستان اردبيلكارهاي مندرج در پيوست شماره يك، واقع در دارو  انبار سوله فلزي اسكلت

ت يــ به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رسيده است وجزء لاينفك آن تلقي مــي شــود و پيمانكــار بــا اطــلاع ازكميــت و كيفمنضم به اين پيمان كه كلاً

  .تآنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اس

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: داراي نقش مهر براي اجرا از سوي مشاور يا كارفرما، يلي و اجراييتفص، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  طرح استقرار، نقشه هاي پلان موقعيت -١

   ؛نقشه هاي معماري در برگ -٢

  ؛برگ   در  نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛در برگ سازهنقشه هاي  -٤

  ؛برگدر  نقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛نقشه هاي تاسيسات برقي در برگ -٦

  ؛برگ ....................در  محوطه سازي، حصار كشي و غيره نقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره خصوصي و تمامي مشخصات فني  مشخصات فني - ج

  د هاي فني؛و استاندار شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره شرايط عمومي پيمان  - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  خصوصيشرايط  - هـ

   شود)

ارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم دستور ك - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ گردد و به امضاي طرفين برسد.



 

 ٣٧ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ايــن پيمــان )، حقــي  ١٥هاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست ب  –ز 

  استفاده شده است . ٩٨براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال 

مدارك بالا تناقضي وجود داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــالا اســت هرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و –تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  فهرست بها در اولويت اول قرار دارد.  ،شوند كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) مبلغ پيمان براب -الف

  مي باشد. ١٣و كارهاي جديد مندرج در ماده است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها 

  از آن استفاده مي شود. ١٣) است كه در ارتباط با ماده ...................( برابر با .........................ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

شــرايط عمــومي پيمــان تنظــيم مــي شــود )  ٢٨كــه طبــق مــاده از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه (  ماه شمسي ) سه ( ٣مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

شرايط عمــومي پيمــان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره  ٣٩و  ٣٠پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )دوازده(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،جام كليه عمليات موضوع پيمان حسن ان

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددتضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده 

  ط عمومي پيمان حاكم خواهد بود.شراي ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاوردستورات كارفرما  ،فنيپيمان، اصول اسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

روز بعد از مبادله پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل از اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام  ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤ت ظرف مدت حــداكثر كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف اس

ســاعت پــس از  ٢٤اجرايي كه نياز به اخذ مجوز انجام كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت 

نزلــه تاييــد درخواســت مجــوز انجــام كــار دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه م

  توسط وي مي باشد. 

  ساعات عادي اجراي كار  - ٧ماده 

شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين  الف ) 

  .............................................................................شود ): ...........................................

........................................................................................................................  



 

 ٣٧ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

مواردي كه اجراي كار در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در ب) 

  آمادگي خود را براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي كند.

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

ي به صورت نمودار، جدول و يا اشــكال ديگــر باشــد، برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كل

  به صورت صفحه جداگانه ضميمه شود ):

  ماه مي باشد. ٣مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١برنامه زماني تفصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر 

كار، به مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط به ارائه برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــدس  كلي و شروع

  مشاور است. برنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 ماني حضور تعداد عوامل فني و اجرايي در كارگاه؛برنامه ز - 

 برنامه زماني استقرار ماشين آلات در كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛ - 

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛ - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

روز، برنامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با برنامه زمــاني كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن  ٧حداكثر  مهندس مشاور بايد ظرف مدت

ني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امضاء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زما

پيمانكار به مشاور، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پيمانكــار شده توسط 

  تصحيح كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند.

بــه پيمانكــار و مهنــدس مشــاور  "تصويب براي اجرا   "اني تفصيلي را بررسي و در صورت تاييد، با مهر روز، برنامه زم ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرما، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.

پيمانكار، برنامه تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــاني تفصــيلي روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط  ٢٨چنانچه پس از 

  ارائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هريك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.

ار به پيمانكار ابلاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع موانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير ك

انكــار يــا اعــلام برنامه زماني محقق نشود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيم

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

جهت مستند سازي و شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه تــاخيرات ( نســبت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب ) به 

رسيدگي و ميزان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش 

ارائه محاسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخيرات مجــاز و غيــر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا تاخيرات را با 

رسيدگي به دلايل پيمانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات 



 

 ٣٧ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ناي عمل قرار مي گيرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب توســط كارفرمــا بــراي هــر دوره شــش ماهــه، رسيدگي به تاخيرات، مب

  حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

در جــدول ســاختار شكســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره  ، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــتبه قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣: در خصوص تغييرات موضوع ماده  ١تبصره 

  براساس شاخص هاي همان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انجام مي پذيرد.باشد، تعديل  ١٢ماده  "الف"بند

: براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل  ٢تبصره 

د. در صورتي كه كار جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين وزن را ( در متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شو

  زمان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

تعيــين شــده بــه منظــور تصــدي  پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك

  رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معرفي كند:

  مدرك تحصيلي در رشته مهندسي عمران مقطع كارشناسي؛  –الف 

  سال؛ ٥سابقه مفيد در زمينه اجراي پروژه هاي ساختماني به مدت حداقل   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤اعــلام شــده، ظــرف مــدت حــداكثر  انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط

شــده پيمانكار، توسط مهندس مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پيمانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي 

  د.ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باش

در مرحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه داراي صلاحيت با شرايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم  تبصره ا :

  تاييد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.

رگاه، دركارگاه حاضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، در كارگــاه حاضــر رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كا : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠مبلغ اوليه پيمان، تا سقف  ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

روز كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جايگزين موقــت و مناســب  ٢١پيوسته يا  روز كاري ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براساس ماده 

درصــد مــدت طــي شــده از پيمــان بــه  ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠تواند حداكثر بــه مــدت  جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي:  ٣تبصره 

صورت پراكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، 

في شود تا پس از طي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگزين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معر

  رييس كارگاه شود.

  پيش پرداخت  – ١١ماده 



 

 ٣٧ از  ١٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ( صــفر ) ٠كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل  

  غي در مورد طرحهاي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع كار نيز مشخص شده است ) پرداخت نمايد.آخرين دستورالعمل ابلا

در صورت عدم تعيين درصدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك  تبصره:

  عمل خواهد بود.

و جبران خســارت در ديركــرد پرداختهــا ، مان، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانونيـ نرخ پي ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  نرخ اين پيمان برحسب  الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار ر پروژهزي رديف

  ع  ١٢٠٠ متر مربع دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژه ١

  جمع كل ( مبلغ اوليه پيمان ) 

نكــار يــك اقــلام كــار در موضــوع پيمــان بــه عهــده پيماركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :ب ـ نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) سطوح زير بناي هر ساختمان  ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جز متر مربع،  ٣بيش از واقع در سقف با تصوير افقي 

  تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود.  ـ ٢ب ـ 

  شود.سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و به متر مربع محاسبه مي  ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  بر اساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً، پرداخت هاي موقت ج ـ پرداخت هاي موقت:

   به صورت ماهانه صورت خواهد پذيرفت.ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــده اســت، بهاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار 

  منظور مي شود.

درج  "  الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده  )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود :١تبصره 

  خواهد بود. 



 

 ٣٧ از  ١٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند در  :٢تبصره 

"  بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص،

  پرداخت مي گردد.  ١٣ديده است، بر اساس مفاد ماده درج گر ١٢ماده  "  الف

كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپرداخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در  كسور قانوني : -  هـ

رنامه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي در صورت تامين مالي براساس موافقت نامه متبادله با سازمان بمورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهي ، به منظور جبرانكندتاخير  سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكارمركزي، 

  حاظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد.پرداخت به پيمانكار است كه قبل از ل

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  شرايط عمومي پيمان تــا ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، مدت تاخير در هرپرداخت

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  درصد مبلغ اوليــه پيمــان پانزدهاز  ،به تاخير افتاده پيمانكار كه ناخالص تاييد شده چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١پيش پرداخت ( مندرج در ماده 

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد ، يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالباتو كارفرما ظرف مدت حداكثر پيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨به كارفرما داده و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده 

هفته از ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  ٤مانكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل خاتمه مي يابد. در صورت تمايل پي

  توسط پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود.

درصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل  ٥/٢: حداكثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد در پرداختها،  ١تبصره 

  پرداخت نيست.

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تاسقف  : ٢تبصره 

 الي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ( در محاسبه پيشرفت ري ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

شرايط عمومي پيمان خاتمه داده شده اند ( در مدت پس از ابلاغ خاتمه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه  ٤٨پيمان هايي كه با اعمال ماده  - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخــت بــر طبــق بنــد  : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢درصد زمان محاسبه شده براســاس بخشــنامه  ٥٠موجب تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

ر اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پيمانكــار، پيمــان تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما كل محل زمين مشخص شــده د –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده  ٤٨مطابق ماده 



 

 ٣٧ از  ٢٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــار ر حين اجراي كار، تغييراتيد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت ابلاغ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار  شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. كار با نرخمكلف به انجام شرايط عمومي پيمان،  ٢٩حدود مندرج در ماده 

ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و   ١٢ماده  " الف " در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند

بكــار رفتــه در فصــلي ا اعمال شاخص هــاي ب طبق بهاي واحد رديفهاي فهرست هاي منضم به پيمان،، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  به حساب پيمانكار منظور مي شود.متعلقه پيمان برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب 

بــا  محل اجرا وصــرفاً با استفاده از نرخ واقعي زمان و ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

مبلــغ مربــوط بــه افــزايش و كــاهش در اثــر  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  سقف مبلغ اين كارها. تعيين مي شودبالاسري مال ضريب اع

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

ن شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا بــراي يــك بــار و شرايط عمومي پيما ٤٩در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ماده 

 ٤٩حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد شده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق نمــي توقف هاي پراكنده كار كه طبق گزارشات مستند

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  موظف به ابلاغ تعليق است. صورت تداوم معارض براي مدت بيشتر، كارفرما

  پيمان  خاتمه - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان عمومي شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي وقتم كه براساس درصدهاي موقت محاسبه مي شود، درصدهاي شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده مانپي به فعاليت، از مقادير مندرج در برآورد منضم آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

تكميل شده، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول ساختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ 

با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي  درصد مبلغ اوليه پيمان باشد، اولويت ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

باشد. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از اخذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و 

  در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام است.

شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه  ٤٨ناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما موظف است مطابق با ماده چنانچه پيمانكار به است

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hشود (مقادير مثبت  به عنوان وجه التزام به پيمانكار پرداخت مي



 

 ٣٧ از  ٢١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

H مبلغ وجه التزام :  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G مبلغ آخرين صورت وضعيت كاركرد :  

z  منظور مي شود. ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج از چارچوب با دريافت وجه التزام 

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  :پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است

پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم بــه منظــور شــروع  ،عدد  وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ســاختار شكســت كــار درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .ت كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمانعدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكس درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد وابط مربوط فهارس بهايضتعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس 

  مي باشد.است، 

  بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد. ،تحويل موقت پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب ،در پايان كار

  حل اختلاف  – ١٧ماده 

بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اسناد و مدارك پيمان 

  اجرا شود و اسناد و مدارك مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد.

  ، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل مي كنند.رسيدگي و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پيمان

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧)، در مرحله مذاكره و كارشناسي (١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

شــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام فنــي و چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــاوت از ضــوابط ، مقــررات ، بخ

ك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلا

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ١-١٧در اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند (

  زير اقدام كنند:



 

 ٣٧ از  ٢٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

ز تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي مهندس مشاور ظرف دو هفته يا مدت مورد توافق (ا

  مي كنند. صورت جلسه حاوي توافق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. 

ه كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ) رفع نشود، پس از توافق دو طرف ب١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

در صورت پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي 

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و يا پــس از بــروز اخــتلاف، بــا - ٣-٢-١٧

  كارشناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. 

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  داوري - ٣-١٧

) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول هــر يــك ٢-١٧در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (چنانچه دو طرف 

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

امــه و بودجــه كشــور ) هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــيس جمهــور ( رئــيس ســازمان برن - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  در صورت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع مي شود. - ٢-٣-١٧

اي نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد ادعــا از طــرف خواهــان )، امضــ - ٣-٣-١٧

  قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير ترتيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. 

ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــزم  -٤-١٧

  اسناد و مدارك پيمان هستند. به انجام تعهدات خود وفق

  

  

  نماينده پيمانكار

  خانوادگي نام و نام

  امضا

  نماينده كارفرما

  نام و نام خانوادگي

  امضا

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٢٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره يك 

  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 

  

  و پي كني خاكبرداري -

  فونداسيون -

 صفحات پاي ستون و بولتها  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٢٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره دو

  

  تعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
ارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه، حصاركشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره ها و ك ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  دو پيمان با رعايت مراحل زيرمشخص گردد:

عمليات اجرايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي،  - ١

 معلوم و كدگذاري شود؛

به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد فعاليت متناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد فعاليــت تهيــه  - ٢

 گردد؛

با استفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول  - ٣

 س بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛دفترچه فهار

درصــد بــرآورد  ٨از تقسيم مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر فعاليت بدســت مــي آيــد. ايــن درصــد نبايــد از  - ٤

باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل تفكيك 

 بيش از سقف تعيين شده، مجاز است؛

جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با برآورد هزينه اجراي كار باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه 

ر اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه در فعــاليتي، اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فعاليت د

چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر بــا آن فعاليــت، فصــلي اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در 

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٢٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  دارو انبار سوله فلزي اسكلت احداث پروژهساختار شكست 

ساختار 

شكست 

 كار

  شرح 
مبلغ برآورد 

  (ريال)
  فصل متناظر  درصد

رشته 

  متناظر

        ٣,٣٤٧   ٢٦٨،٠٨١،٣١٢  تجهيز كارگاه  ١

  ابنيه  كلي  ٣,٣٤٧   ٢٦٨،٠٨١،٣١٢  تجهيز كارگاه   ١/١

        ٩٣,٨٠٣   ٧،٥١٣،٩٣٧،٦٤٠  اجراي اسكلت فلزي سوله  ٢

  ابنيه  فصل هفتم  ٧,١٢٩   ٥٧١،٠٧٨،٠٨٠  تهيه و نصب ميل مهار دو سر رزوه  ٢/١

  ابنيه  فصل نهم  ٥,٨١٤   ٤٦٥،٦٩٩،٧٨٠  تهيه و نصب پرلينهاي سطوح شيبدار سمت چپ ساختمان  ٢/٢

  ابنيه  فصل نهم  ٥,٨١٤   ٤٦٥،٦٩٩،٧٨٠  تهيه و نصب پرلينهاي سطوح شيبدار سمت چپ ساختمان  ٢/٣

  ابنيه  نهم فصل  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ١تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/٤

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٢تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٣تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/٦

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٤تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/٧

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٥ب شماره تهيه و نصب اسكلت فلزي قا  ٢/٨

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٦تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/٩

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٧تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/١٠

  بنيها  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٨تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/١١

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٩٩٢   ٦٤٠،١٨٥،٠٠٠  ٩تهيه و نصب اسكلت فلزي قاب شماره   ٢/١٢

  ابنيه  فصل نهم  ٣,١١٨   ٢٤٩،٧٩٥،٠٠٠  تهيه و نصب تيرآهن هاي اتصال دهنده قابهاي سوله  ٢/١٣

        ١,٤٣٤   ١١٤،٨٦٤،٧٥٠  رنگ آميزي اسكلت فلزي  ٣

٣/١  
اسكلت فلزي  تهيه مصالح و اجراي رنگ رنگ الكيدي غني روي

  سوله
  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ١,٤٣٤   ١١٤،٨٦٤،٧٥٠

        ٠,٩١٤   ٧٣،٢٣٠،٤٠٠  حمل و نقل  ٤

  ابنيه  فصل بيست و هشتم  ٠,٩١٤   ٧٣،٢٣٠،٤٠٠  حمل و نقل آهن آلات   ٤/١

        ٠,٥٠٢   ٤٠،٠٠٠،٠٠٠  برچيدن كارگاه  ٥

  ابنيه  كلي  ٠,٥٠٢   ٤٠،٠٠٠،٠٠٠  برچيدن كارگاه  ٥/١

        ١٠٠   ٨،٠١٠،١١٤،١٠٣  جمع كل 

  

  

  پيوست شماره سه 



 

 ٣٧ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  محاسبات سطوح 

  

  

درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ( با ارائه  ١٢ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه در جدول ماده 

و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و  كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوست، تنطيم

  پيمان نمايد. 

  

  مساحت (مترمربع)  طبقه  رديف

  ١٢٠٠  همكف  ١

  ١٢٠٠  مجموع

  

  

  
  

  انبار داروسوله كروكي 

  

  
  
  



 

 ٣٧ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شرايط خصوصي پيمان
ايط خصوصي پيمان موكول شده اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شر

تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به 

در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف  توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته

  مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

ه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودج

  مان حاكم است.بر اين پي ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد  ****** نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، بكار  پيمانكارالف) - ١٧ماده 

  گمارد:

*******************************************************************************  

  روز از تاريخ تحويل كارگاه است.  ٢١پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار  آخرين مهلت  ب) -  ١٨ماده 

  جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است:

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  پيمان. ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ - ٢

  درصدر ريالي كاركرد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  جمع مبالغ كاركردهاي ماهانه. - ٦

  كليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانبندي تفضيلي لازم الاجرا خواهدبود. - ٧

  فت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد:گزارش پيشر ه) -  ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان. ١٨طبق مندرجات ماده 

كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار  الف) -  ٢٠ماده 

  پيمانكار قرار مي دهد:

*****************************************************************************    

  كارفرما، به شرح زير، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند:ز)  - ٢٠ب و  - ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

  ايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند:پيمانكار ب ه ) – ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

سكن كارگاهي و غذا، به پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، م ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

*****************************************************************************  

  به شرح زير است:قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،  ج) -  ٢١ماده 

  بيمه تمام خطر كارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. -  ١

  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : و) -  ٢١ماده 

****************************************************************************  

  شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است: ف)ال -  ٢٢ماده 



 

 ٣٧ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  دوسري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه. - 

يمانكار تهيه مي كند، به شرح شمار نسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پ ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت) همراه با ديسكت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ،  - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  ر را رعايت كند.پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زي ب) -  ٢٤ماده 

  قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ و صلاحيت فني آنان را به تائيد دستگاه نظارت برساند. - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند: الف) -  ٢٨ماده 

*******************************************************************************  

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: ه ) – ٢٩ماده 

 و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد.  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١نرخهاي اين پيمان طبق مفاد بخشنامه شماره  - 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است: ج) -  ٣٢ماده  - 

  ايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه مشخصات مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد.هزينه آزم - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ت /١٢٣٤٠٢شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  اين پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد. ) ٣٦ماده 
  ن و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است:ميزا الف) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند: ب) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند: ه ) – ٣٨ماده 

****************************************************************************  

پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل  ب) -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد:

****************************************************************************  

ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير  د) -  ٤٧ماده 

  است:

****************************************************************************  

  كار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود:هزينه بالاسري پيمان ب) -  ٤٩ماده 

  شرايط عمومي پيمان  ٤٩براساس مفاد ماده  - 

  در صورت اتمام پيش از موعد كار،كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند: الف) -  ٥٠ماده 

****************************************************************************  

  خسارت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود. )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 بر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي - 

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت خرينآ پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد

  . باشد مي خود كاركنان و كارگران مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه رعايت به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 



 

 ٣٧ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

اين  ١٧و در صورت عدم توافق طرفين ، ماده  بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي نامه آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان ينا بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

صلاحيت  نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ) ٥٤ماده  - 

  ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

  

  

  پيمانكار  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

 ٣٧ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 دستور العمل تجهيز اوليه كارگاه
 

 موضوع رديف

 هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.تامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
تر هاي مسكوني و اداري و دفاهاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 كار.

 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس.بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين ٦

٧ 
رهاي ر كايه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان دته

 متر باشد. ٣,٥رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٧ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار
 ( كار برگ شماره يك) 

 

  سه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      كد پستي باشنا      متقاضي نامنظر به اينكه   

  شركت نمايد.         كار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع كار / مناقصه / مزايده   

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامل / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچه برابر مبلغ                     ريا    ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

امضاي پيمان مربوط با تسليم  پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه از

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامهدات استنكاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز هر مبلغي را كهضمانت نامه انجام تع

ي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد  اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدام     ذينفع كارفرما/ نامواصله از سوي 

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 معتبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست كتبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

موجب اين تمديد  متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا    ضامن ناممدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه   براي     ذينفع كارفرما/ نام

رج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ د   ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامرا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد    ذينفع فرما/ كار نامچنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   

  د نگردد.گردد يا مستر

خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر 

  موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٧ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 

تعهدات  ضمانتنامه انجام  

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني                   كد پستي  متقاضي نامنظر به اينكه  

دارداز  /ذينفع فرما كار نامات / معاملات درج شده را با كه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقص    قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

ر براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد د  /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي نامتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به ك  ذينفع كارفرما/ نامصورتي كه  

مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي      ذينفع / رفرماكا نام... ريال / ارز ، هر مبلغي را كه                 .......ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................

ذكر با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با       ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  بپردازد.    ذينفع / كارفرما نامرد   نوع تخلف در وجه يا حواله ك

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه      ذينفع كارفرما/ ناممدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                است و بنا به درخواست كتبي واصله 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد     متقاضي نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا     نضام نامدرخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه

                     متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد           ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع كارفرما/ نام    

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  



 

 ٣٧ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

 
 

  ضمانتنامه پيش پرداخت 

  (كاربرگ شماره سه)

  

  به نشاني                                   كد پستي                       با شناسه حقيقي / حقوقي                 متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامكه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با    قرارداد موضوعاطلاع داده است كه قرارداد   ضامن  نامبه  

  نام كتباً به   ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي كه  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي ناملغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به نموده است و قرار است مب

تهلك نشده رابه محض دريافت اولين تقاضاي است هر مبلغي تاميزان پيش پرداخت مس  متقاضي ناماطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به   ضامن

  ذينفع كارفرما/ نام     بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                 است و بنا به درخواست كتبي                   كارفرما/ذينفع نامكتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را    ضامن  نامروز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه واصله تا قبل از پايان وقت اداري 

اجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ متعهد است بدون آنكه احتي  ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند  متقاضي نامتمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نامدرج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامكه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي   متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   ذينفع كارفرما/ نامبه   ضامن  نامز از تاريخ تحويل نامه استعلام رو

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضي نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامسوي 

مه خود به خود باطل و از درجه صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنادر 

  اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد. 

  ع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                 كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ ناماطلاع داده است كه مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

،                    متقاضي نامن رو پس از پرداخت وجه مزبور به پرداخت شود از اي  متقاضي نامموضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده به  

از اجراي تعهدات ناشي از   متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه  به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي              ذينفع كارفرما/ ناممبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را كه قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا 

بپردازد. مدت اعتبار   ذينفع كارفرما/ نام  واله كرد بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا ح  ذينفع كارفرما/ نام

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه   ذينفع كارفرما/ ناماين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي 

موجب تمديد آن را   متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا    ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

يا حواله كرد                    متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه  ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  (كاربرگ شماره پنج)

  

  حقوقي                      به نشاني                                  كد پستي                 با شناسه حقيقي /  متقاضي نامنظر به اينكه 

               كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد                 قرارداد موضوعپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معاملات و   ذينفع كارفرما/ ناماز مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وي  از  ذينفع كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  اء / امضاهاي اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگي ، مهر و امض                        متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

  شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

  :  متقاضي نام  پرداخت هاي قبلي به                كل مبلغ كاركرد يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:           

  مانده قابل پرداخت قبل از كسور : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عدد : 

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  اييد ذيحساب : امضاء و ت

  اين كاربرگ در دو نسخه تهيه شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. 

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٧ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  كارفرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده ب
دردست اجرا و يا  اسكلت فلزي سوله انبار دارو احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                 آيين نامه ارجاع كار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ ١٨مطابق ماده 

وعقد قرارداد پروژه مذكور را با  گاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصهكارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آ

  مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبلغ به ميليون ريال

  مانده ظرفيت (ريال)  ظرفيت پايه در رشته  مبلغ كاركرد قرارداد  مبلغ قرارداد  دادنام دستگاه اجرايي طرف قرار  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  و وي را به دفتر فني استانداري جهت برخورد قانوني معرفي نمايدار را از مناقصه كنار گذاشته چنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد كه خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع مي باشد .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانك

وابط ارجاع كار با نكار بوده است ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضو چنانچه بعد از اعلام نتايج دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيما

  اين شركت رفتار مي گردد.

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  تاريخ و امضاء مجاز و تعهد آور
بهمراه اسناد يمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتاج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پ

  ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد.



 

 ٣٧ از ٣٧ صفحه

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :
  

  

  

 
  برگ پيشنهاد قيمت

  

سي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، اينجانب ، امضاء كننده زير پس از برر

و  شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و قيمتهاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا

يمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پ

پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع از جميع شرايط و عوامل موجود اسكلت فلزي سوله انبار دارو  احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم كه: از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه و

  عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبلغ كل: -١

  ......................... ريال(به عدد)     ................................................................

  .......................................................... ريال انجام دهم.(به حروف)     ...............................................................................................................

  د قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه:چنانچه اين پيشنهاد مور -٢

 ٢٠اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت  -الف

  اي تعطيل) تسليم نمايد.از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باستثناي روزه روز كاري

ر ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را د -ب

  مدت مندرج در اسناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.

  جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود.تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه  -٣

  اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد. -٤

امه را به نفع دعوتن ١٣تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند  -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  

  تاريخ :                                                             پيشنهاددهنده شركت

  نام و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

  

  

  


